

**From:** "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>  
**Sent:** 3/17/2026 4:13:27 AM +00:00  
**To:** "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatuse juht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)



**From:** Janek Tarto | RMK

**Sent:** Thursday, March 5, 2026 1:25 PM

**To:** Osatalu Metsakoolitus Osaihing <osatalu@hotmail.com>

**Cc:** Tõnu Suvi <tonu.suvi@rmk.ee>

**Subject:** Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.03.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
AV134-6	Kirde	Tõnu Suvi	VA	Valgustusraie (16012)	Osatalu Metsakoolitus OÜ	3-2.5.3/2025/335	1,516	28.02.2026
AV134-8	Kirde	Tõnu Suvi	VA	Valgustusraie (16012)	Osatalu Metsakoolitus OÜ	3-2.5.3/2025/335	3,107	28.02.2026

Seoses teie poolse veebruari (19.02.2026) kuu teavitusest, anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **31.03.2026.a.**

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatuse juht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)

