

Toetatava tegevuse „Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine tegevuskava perioodil 01.01-31.12.2024



1. Tegevuste kirjeldus

Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesmärk on uussisserändajate rändeprotsessi ja kohanemise toetamine, andes neile teadmisi riigi ning ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel ning soodustades neil eesti keele oskuse omandamist. Uussisserändajate tõhusa kohanemise toetamiseks on otstarbekas pakkuda neile esimesel võimalusel kohanemiskoolitust ja eesti keele õpet hõlmavat kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“.

Projektitegevusi koordineerib jätkuvalt kohanemise valdkonnajuht ning teda toetab tegevuste ettevalmistamisel ja elluviimisel osakoormusega kohanemise valdkonna spetsialist, kes asub tööle 2024.a jaanuaris. Lisaks kaasatakse teenuse oluliselt suureneva pakkumisega seotult täiendav töötaja, kelle ülesanne on sihtrühmale suunatud teavitamistegevuse ja info edastamise korraldamine. Hangete asjatundlikuks ettevalmistamiseks kaasatakse vajadusel erialaeksperte ning läbipaistva ja erapooletu hindamise tagamiseks hindamisprotsessi väliseid eksperte.

3.1.4.1 Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine

Alategevuse raames alustatakse kohanemisprogrammis sätestatud õpiväljundite põhjal videomaterjalide (e-õppe koolitus ja õppevideod) loomist inglise ja vene keeles kahe kohanemisprogrammi teemamooduli lõikes (baas- ja töömoodul). Loodav materjal baseerub kohanemisprogrammi määruses toodud üldpädevusnõuetele ja selle eesmärgiks on suurendada kohanemiskoolituste läbimise paindlikkust ning toetada e-õppe teel uussisserändajate iseseisvat kohanemist.

Seoses kohanemist toetavate videomaterjalide esimese hanke luhtumisega 2023. a IV kvartalis, uuendatakse hankedokumentatsiooni ning kuulutatakse 2024. aasta I poolaastal välja ja viiakse läbi uus hange kohanemist toetavate videomaterjalide (e-õppe koolitus ja õppevideod) loomiseks, eesmärgiga alustada 2025. aastal uussisserändajatele kohanemisprogrammi kahe teemamooduli (baas- ja töömoodul) pakkumist e-õppe keskkonnas.

3.1.4.2 Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesti keele õppe B1-taseme õppematerjalide ning teadmiste testide, sealhulgas veebipõhiste testide ja e-õppematerjalide väljatöötamine.

Alategevuse raames valmistatakse I poolaastal ette hankedokumentatsioon ning seejärel viiakse läbi hange leidmaks koostööpartner B1- taseme õppematerjalide, sh e-õppematerjalide ja teadmiste testide, sh veebipõhiste testide väljatöötamiseks. Materjalide valmides algab 2025.a etapiviisiliselt materjalide testimine vahetult kursusel osalejate peal (kuni 200 sihtrühma liiget), kogudes nii õppijatelt kui ka teenusepakkujatelt tagasisidet.

3.1.4.3 Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine

Jätkub kohanemiskoolituste ja eesti keele õppe pakkumine A1 ja A2-tasemel 2023. aastal sõlmitud hankepingute alusel. Lisaks valmistatakse 2023.a IV kvartalis ette hankedokumentatsioon ning seejärel viiakse läbi hanked leidmaks koostööpartnerid 2024-2025.aastaks kohanemisprogrammi teemamoodulite ja keeleõppe pakkumiseks. I kvartalis kuulutatakse välja ka hange Ukraina sõjapõgenikest ajutise kaitse saajatele A2 ja B1- tasemel keeleõppe pakkumiseks 2024-2025.aasta I kvartalis; A2- taseme kursustel 1700 õppekoha ning

B1 kursustel 600 õppekoha ulatuses.

Kohanemisprogrammi keeleõppe raames pakutakse eesti keele A1-tasemel keeleõpet (100 akadeemilist tundi), A2-tasemel keeleõpet (150 akadeemilist tundi), B1-tasemel keeleõpet (250 akadeemilist tundi).

Kohanemiskoolituste läbiviimisel pakutakse sihtrühmale baasmoodulit, töötamise, ettevõtluse, õppimise, teaduse ja perekonna teemamoodulite koolitusi.

Tegevuskava aastal pakutakse keeleõpet orienteeruvalt 2000 inimesele ning kohanemisprogrammi teemamooduleid orienteeruvalt 1900 inimesele.

Kohanemist toetavate videokoolituste pakkumise ettevalmistamiseks on planeeritud tegevused toetatava tegevuse 3.1.4.1 raames.

2023.aastal hinnati sisutegevuste ettevalmistamise ja käivitamise käigus teavitustegevuste potentsiaalseid vajalikke tegevusi (nt reklaamkampania, kommunikatsiooni sotsiaalmeediakanalite kaudu, sisuloome, kaasamisüritused jms), mahtu ja välise partneri kaasamise vajalikkust. Kogunenud info põhjal selgus vajadus toetada ühise inforuumi kujundamist kohanemisprogrammi nähtavuse tõstmiseks eri kommunikatsioonikanalites ja luua ühtne, arusaadav ja selge kommunikatsioonistrateegia, mis aitaks kohanemisprogrammi eesmärke selgemalt kajastada ja suurendada programmis osalejate hulka. Seega kaasatakse väline kommunikatsioonipartner, kelle eesmärgiks on luua kommunikatsioonistrateegia ja tegevuste pakett suurendamaks programmi nähtavust, tõstmaks teadlikkust nii sihtrühma kui ka neid toetava võrgustiku hulgas ning viia ellu erinevaid kommunikatsioonitegevusi (nt kommunikatsioonistrateegia, sisuloome jne). Koostööpartner leitakse riigihanke kaudu, hankedokumentide ettevalmistamist on alustatud 2023.a ning riigihange viiakse läbi 2024.a I poolaastal. Seotult lisanduva ajutise kaitse saajate A2-B1 keeleõppe pakkumisega perioodil 2024-2025.a, tõuseb oluliselt sihitatud ja selge teavituse ning koordineeritud info edastamise vajadus sihtrühmale ning seetõttu kaasatakse spetsialist, kes tegeleb sihitatult selle teemaga, sh II poolaastal koostöös välise partneriga.

Teavitustegevuse raames korraldatakse 2024.a II poolaastal ka teavitusüritus eesmärgiga informeerida avalikkust nii projekti toel elluviidavatest tegevustest kui ka kohanemisvaldkonnaga seotud muust ajakohasest infost.

Alategevuste 3.1.4.4 koolitus- ja metoodiliste materjalide vahehindamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine

Kohanemisprogrammi koolitus- ja metoodiliste materjalide vahehindamise ettevalmistamiseks planeeritakse alustada kohanemis- ja keeleõppe koolitustelt saadud osalejate ja koolitajate tagasiside analüüsimisega.

3.1.4.5 koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine

Kirjeldataval perioodil tegevused puuduvad.

Tabel 1. Tegevuste ajakava

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Tegevuse eest vastutaja
3.1.4.1 Kohanemist toetavate	01.01.2023-	01.01.2024-	Elluviija,

videomaterjalide väljatöötamine	30.06.2029	31.12.2024	edukas pakkuja
Videomaterjalide hanke ettevalmistamine ja läbiviimine		01.01.2024-31.04.2024	Elluviija
Videomaterjalide väljatöötamine	01.01.2023-30.06.2029	01.05.2024-31.12.2024	Elluviija, edukas pakkuja
3.1.4.2 Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesti keele õppe B1-taseme õppematerjalide ning teadmiste testide, sealhulgas veebipõhiste testide ja e-õppematerjalide väljatöötamine.	01.01.2023-30.06.2029	01.03.2024-31.12.2024	Elluviija, edukas pakkuja
Kohanemisprogrammi eesti keele õppe B1- taseme õppematerjalide, teadmiste testide hanke ettevalmistamine ja läbiviimine	01.01.2023-30.06.2029	01.01.2024-30.09.2024	Elluviija
Õppematerjalide väljatöötamine	01.01.2023-30.06.2029	1.10.2024-31.12.2024	Elluviija, edukas pakkuja
3.1.4.3 Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine	01.01.2023-30.06.2029	01.01.2024-31.12.2024	Elluviija, edukas pakkuja
Kohanemisprogrammi koolitusmoodulite hanke ettevalmistamine ja läbiviimine	01.01.2023-30.06.2029	01.01.2024-31.03.2024	Elluviija
Kohanemisprogrammi koolitusmoodulite pakkumine	01.01.2023-30.06.2029	01.01.2024-31.12.2024	Elluviija, edukas pakkuja
Kohanemisprogrammi keeleõppe hanke läbiviimine (I)	01.01.2023-30.06.2029	01.01.2024-31.01.2024	Elluviija
Kohanemisprogrammi keeleõppe hanke ettevalmistamine ja läbiviimine (II)	01.01.2023-30.06.2029	01.02.2024-30.04.2024	Elluviija
Kohanemisprogrammi keeleõppe pakkumine	01.01.2023-30.06.2029	01.01.2024-31.12.2024	Elluviija, edukas pakkuja
Kohanemisprogrammi teavitustegevuseks kommunikatsioonipartneri leidmine kommunikatsioonitegevuste elluviimine, sh teavitusürituste läbiviimine	01.01.2023-30.06.2029	01.01.2024-31.12.2024	Elluviija, edukas pakkuja
3.1.4.4 koolitus- ja metoodiliste materjalide vaahindamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine	01.01.2023-30.06.2029	01.10.2024-31.12.2024	Elluviija
Koolitustel osalejate, koolitajate tagasiside analüüs	01.01.2023-30.06.2029	01.10.2024-31.12.2024	Elluviija
3.1.4.5 koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine	01.01.2023-01.06.2029	Ei kohaldu	

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad

Indikaator	Indikaatori nimetus ja mõõtühik	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Sihttase (2029)	Selgitus
Väljundnäitaja	Kohanemis-programmis osalejate arv. Mõõtühik: osaluskord	5117	28 797	Vahesihhtaseme andmed esitatakse 2025.a alguses.
TAT spetsiifiline väljundnäitaja	Settle in Estonia portaali registreeritud külastajate arv. Mõõtühik: arv	5117	28 797	Vahesihhtaseme andmed esitatakse 2025.a alguses.
TAT spetsiifiline tulemusnäitaja	Kohanemisprogrammi koolituse(d) läbinud uussisserändajate osakaal, kes hindavad, et nende konkurentsivõime ühiskonnas toimetulekuks on paranenud. Mõõtühik: protsent	Ei kohaldu	90%	Mõõdetakse sihtgrupi enesehinnangulist teadmiste paranemise osakaalu.