



# SILLAMÄE LINNAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus  
Lõkke 4  
Tallinn 10142  
e-post [info@rtk.ee](mailto:info@rtk.ee)

Teie

Meie 12-3/1693-1 13.10.2025

## AVALDUS

Käesolevaga palub Sillamäe Linnavalitsus pikendada projekti nr 2021-2027.4.08.24-0129 „Sillamäe Vanalinna Koolis ja Eesti Põhikoolis kaasava hariduse rakendamine” abikõlblikkuse perioodi kuni 30. aprillini 2026 (30.04.2026).

Taotleme tähtaja pikendamist alljärgnevatel põhjustel:

Linnavalitsuses polnud täidetud hankespetsialisti ametikoht. Eelmine hankespetsialist lahkus töölt 20. märtsil 2025. aastal, olles enne seda pikalt haiguslehel. Projekti rahastamise otsuse saime 6. märtsil 2025.

Kevad-suvel korraldas linnavalitsus mitu konkurssi uue hankespetsialisti leidmiseks, ent need lõppesid tulemuseta. Uus hankespetsialist leiti suve lõpus ja ta asus tööle 8. septembril 2025. Kuna ka teistel töötajatel (arengu- ja ehitusosakonnast), kellel on teatav hangete läbiviimise kogemus, on viimasel aastal väga palju tööd olnud (seoses paljude erinevate toetusfondide projektide ja tähtaegadega), siis polnud võimalik käesoleva projekti hanget enne uue hankespetsialisti tööleasumist läbi viia. Hanke saame läbi viia nüüd, kui on tööl hankespetsialist.

Vastavalt RHS § 93 lg 1 p 1 ei või Avatud hankemenetluses pakkumuste esitamise tähtaeg olla lühem kui 15 päeva hanketeate registrile esitamisest arvates, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda.

Planeerime avaldada hanke oktoobri lõpus, siis on pakkumuste esitamise esmaseks tähtjaks novembrikuu keskpaik.

Peale pakkumuste esitamist järgneb pakkumuste menetlemine ja linnavalitsuse korraldusega pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine. Selleks protsessiks kulub minimaalselt 1 nädal.

Lähtuvalt RHS § 120 lg 2 ei või Hankija anda nõustumust hankelepingu sõlmimiseks enne 14 päeva möödumist teate esitamisest otsuse kohta, millele järgneb hankelepingu sõlmimine.

Seega jõuab kogu protsess lepingu sõlmimiseni ca detsembrikuu keskpaigas, peale mida rakendub hanke alusdokumentides ette nähtud tarneaeg 60 kalendripäeva.

Tarne ja seadmete ning vahendite paigaldus toimub eeldatavalt 2026.a. veebruari keskel.

Täiendavalt soovime jätta ettenägematute olukordade (näiteks hanke vaidlustamine vms) jaoks ka väikese ajalise riskivaru.

Seetõttu palume pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 30. aprillini 2026 (30.04.2026).

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/  
Tõnis Kalberg  
Sillamäe linnapea

Koostas:  
Allen Allet  
arengunõunik  
Sillamäe Linnavalitsus  
Arenguosakond  
Tel.: +372 392 5728  
e-post: [allen.allet@sillamae.ee](mailto:allen.allet@sillamae.ee)