

17.03.2023

Hr. Toomas Kivisto

RMK metsaparandusosakonna juhataja

Taotlus

Palun peatada ehitusprojekti „Pikamäe metsakuivenduse teede ja truupide rekonstrueerimine ning ehitamine“ (TÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2021/164) leppetrahvi arvestamine alates 15.03.2023 kaheks kuuks kuna 14.03.2023 toimunud töökoosolekul otsustati, et on vajalik täiendavate uurimis- ja projekteerimistööde teostamine. Täiendavate uurimis- ja projekteerimistööde teostamine on vajalik kuna esialgsete uurimistööde tulemusena selgus, et RMK lähteülesandes tood ehitatav Metsavahe sihitee paikneb sügava turbaga maa-alal (turbakihi paksus kuni 5,5m) ning PTA ja RMK ettepanekul tuleks uurida alternatiivseid teetrasse ning seejärel esitada RMK-le Metsavahe sihitee ehitamise või alternatiivse teetrassi projektlahend sõltuvalt sellest kumb tuleb ehituslikult soodsam ja püsivam.

Lugupidamisega

Rasmus Suik

/ allkirjastatud digitaalselt /