

PÄÄSTEAMET
Põhja Päästkeskus

25.05.2019

TAOTLUS

Kolde pst.100, Tallinn, hoone Operatiivkaardi koostamise tähtaja 01.06.2019, võimaluse korral, taotleme pikendamist 01.09.2019.

Uue tähtaja määramiseks palume arvesse võtta

- teenuse osutamise tähtaega ca 2 nädalat
- Päästeametiga kooskõlastamine ca 2 kuud (va riigipühad).

Põhjus

Iseseisevalt operatiivkaardi koostamine ebaõnnestus.

Otsustasime vastava pädevusega firma teenust sisse osta.

Võtsime hinnapakumisi Tartu Tuli OÜ, Tamrex Ohutuse OÜ, FIREST-CONSULT OÜ, Tulipunane OÜ.

Valituks osutus Tamrex Ohutuse OÜ.

Lugupidamisega

Victor Roy

Juhatus liige

KÜ Kolde pst.100, Tallinn