

Usaldusväärne tehisintellekti lahendus Eesti ettevõtete ekspordi nõustamiseks (AIEX)

		Tegevus	Etappi tulemus	Algus	Lõpp	Juht	Kuu																									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		Rakendusueingu tööplaan					Tiits																									
T P 1	T1.1	Nõuete kaardistamine ja arhitektuuri kavandamine	E1. Loodud AI lahenduse kasutusnõuete ja esialgse arhitektuuri kirjeldus	1	5	Ounoughi, Tiits					E1																					
	T1.2	Andmebaaside ja -voogude ettevalmistus	E2. Loodud ÜRO Comtrade jm andmetega vektor- ja graafiandmebaasid	6	12	Ounoughi							E2																			
	T1.3	GenAI mudelite arendamine ja testimine	E3. Aruanne erinevate RAG lahenduste testimisest reaalsel	10	18	Ounoughi									E3																	
	T1.4	Labori-prototüübi iteratiivne valideerimine ja	E4. Täiustatud ja valideeritud laboriprototüüp (TRL4)	16	24	Ounoughi											E4															
		Projekti juhtimine, sh andmed, eetika, finantsjuhtimine					Tiits																									
T P 2	T2.1	Projekti juhtimine, sh andmed, eetika, finantsjuhtimine	V1-V4. Projekti vahe- ja lõpparuanded iga 6 kuu tagant	1	24	Tiits					V1				V2				V3				V4									
	T2.2	Intellektuaalse omandi kaitse planeerimine	I1 & I2. Intellektuaalse omandi katse plaan (I1 = põhimõtted; I2 = lõplik)	5	18	Tiits							I1								I2											
	T2.3	Akadeemiline publitseerimine	A1. Artikkel teadusajakirja (käsikiri)	19	23	Tiits, Ounoughi																			A1							
	T2.4	Tulemuste tutvustamine	TT1. Töötuba ettevõtjate ja avaliku sektori esindajatega	20	20	Ounoughi, Tiits																			TT1							

Projekti mõõdetavad tulemused:

- E1 **Töödokument:** AI lahenduse kasutusnõuete ja esialgse arhitektuuri kirjeldus (hiljemalt 5/2026, konfidentsiaalne)
- E2 **Tehniline prototüüp:** ÜRO Comtrade ja toetavate andmetega andmebaasi lahendus (hiljemalt 12/2026, konfidentsiaalne)
- E3 **Töödokument:** Aruanne erinevate GenAI RAG lahenduste testimise tulemustega (hiljemalt 6/2027, konfidentsiaalne)
- E4 **Tehniline prototüüp:** Laboritingimustes valideeritud GenAI ekspordinõustaja demonstraator (hiljemalt 12/2027)

- I1 **Raport:** AIEX intellektuaalse omandi kaitse põhimõtted (hiljemalt 7/2026, konfidentsiaalne)
- I2 **Raport:** AIEX intellektuaalse omandi kaitse plaan (hiljemalt 5/2027, konfidentsiaalne)
- A1 **Teadusartikli käsikiri:** usaldusväärne tehisarupõhine ekspordinõustaja (hiljemalt 10/2027)
- TT1 **Töötuba ettevõtjate ja avaliku sektori esindajatega:** ca 8 osalejat (hiljemalt 9/2027)

- V1 **Projekti vahearuanne** esitatud (hiljemalt 6/2026)
- V2 **Projekti vahearuanne** esitatud (hiljemalt 12/2026)
- V3 **Projekti vahearuanne** esitatud (hiljemalt 6/2027)
- V4 **Projekti lõpparuanne** esitatud (hiljemalt 12/2027)