

**Projekt:** Usaldusväärne tehisintellekti lahendus Eesti ettevõtete ekspordi nõustamiseks

**Kellelt:** Marek Tiits | 06.08.2025 12:26

**Teema:** Projekti ajakava muudatuse taotlus

---

**Lisatud manused:**

- 2025 - Tööleping - Chahinez Ounoughi.asice (46.2 KB)
  - SekMo Gantt v3.xlsx (23.8 KB)
- 

**Kirja sisu:**

Lp. Kaie Tamm,

Täna teid väga toetuse eest sektoritevahelise mobiilsuse projektile "Usaldusväärne tehisintellekti lahendus Eesti ettevõtete ekspordi nõustamiseks" (2021-2027.1.01.25-0933).

Meie projekti elluviimise algusajaks oli planeeritud 1. september 2025 ja kestuseks 24 kuud. Täna on aga selgunud, et varasemad pooleliolevad tööd ei võimalda meil SekMo projektiga algselt plaanitud ajakavas alustada.

Palun eeltooduga arvestades muudatust SekMo projekti ajakavasse. Soovime alustada projektiga 1. jaanuarist 2026 ja projekti kestuseks jääb endiselt 24 kuud. Lisatud XLS failist leiate plaanitavale uuele ajakavale vastava uuendatud Gantti diagrammi, millest nähtub, et projekti eesmärgid, sisu ja plaanitav tööplan vaatamata projekti alguse viibimisele ei muutu.

Lisan sellele kirjale ka Dr. Chahinez Ounoughi ja Policy Lab OÜ poolt allkirjastatud töölepingu.

Loodetavasti on taotletav ajakava muudatus teile vastuvõetav.

Täna veelkord väga toetuse eest! See on meile väga oluline!

Lugupidamisega,

Marek Tiits

Policy Lab OÜ  
juhatuse liige

5036621