

Ringist välja koostöömodeliga seotud tegevused KOVis

NR	Tegevus	Eesmärk	Ajaraam	Vastutaja
1.	Riskinoortega toimetavate spetsialistide kaardistus piirkonnas	Saada selge ülevaade hetkel KOV piirkonnas toimetavate spetsialistide ja koostöövormide osas, toetamaks seotud osapoolte kaasamist RV mudeliga seotud tegevustesse.	Ühekordne tegevus projektiperioodi alguses.	KOV
2.	Ringist välja baaskoolitus KOV spetsialistidele	Anda KOV piirkonnas riskinoortega toimetavatele spetsialistidele RV mudeli rakendamise kompetents.	1 baaskoolitus - (Taastava õiguse e-kursus + 2 päeva kontaktkoolitust) toimumise aeg vastavalt kokkuleppele.	SKA
3.	RV mudeli rakendamine	RV mudeli kompetentsi kinnistamine ja riskinoorte toetamine läbi koostöömudeli rakendamise.	Jooksev tegevus.	KOV
4.	RV mudeli rakendustugi (sh. riiklik protsessijuhtimine eriti keeruliste juhtumite lahendamiseks)	Toetada RV mudeli rakendamist KOVis.	Jooksev tegevus.	SKA
5.	Koostöögrupi/juhtgrupi loomine/kohtumised	Tugevdada KOV piirkonnas riskinoortega toimetavate spetsialistide koostööd ja selle tulemuslikkust.	Vastavalt vajadusele.	KOV (võimalik tugi SKA poolt)
6.	Rakendusseirete läbiviimine ja SKAle esitamine	Koguda statistikat mudeli rakendatavuse ja selle tulemuslikkuse osas KOV piirkonna põhiselt.	Koguda jooksvalt (kumulatiivne). Esitamine SKAle 3x aastas 10.01, 10.05, 10.09 eelneva 4 kuu kohta vastavalt rakendamise algusajale.	KOV
7.	Kogemusvahetuste seminar	Jagada RV mudeli rakendamise kogemusi piirkonnapõhiselt rakendajate toetamise ja refleksiooni eesmärgil.	2x aastas (1 füüsiline ja 1 virtuaalne).	SKA
8.	RV mudeli arendustegevus	Hoida RV koostöömudelit ajakohasena, kaasates arendustegevustesse rakendavaid spetsialiste.	Jooksev.	SKA