



## POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Kristiina Tikerpää  
A la Carte Uniforms OÜ  
kristiina@alacarteuniforms.ee

08.05.2025 nr 20-2.17/123-13

### Täiendava tähtaja andmine

Riigihanke „Jalatsite ostmine“ (viitenumber 249389) tulemusena on Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi hankija) ning A la Carte Uniforms OÜ (edaspidi täitja) vahel 30.11.2022 sõlmitud raamleping nr 20-2.17/23-9 (edaspidi leping), mille esemeks on politseitööks vajalike erinevate jalatsite (edaspidi asjad) ostmine 48 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.

26.03.2025 esitas hankija täitja kontaktisiku e-posti aadressile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse 295 paari eriotstarbeliste saabaste ostmiseks koos transpordiga aadressile Liivalao 11, boks 60A, Tallinn. Vastavalt lepingu punktile 5.3 annab täitja lepingu tingimustele vastavad asjad hankijale üle vastavalt lepingu lisas märgitud tarnetähtaegadele. Täitja on esitatud tarneaegade tabelis märkinud 1-300 paari eriotstarbeliste saabaste tarnetähtajaks 16 kalendripäeva.

31.03.2025 teavitas täitja, et laoseis eriotstarbeliste saabastele ei ole hea ning koheselt on mudelit olemas 88 paari. Kiire vajaduse katmiseks on hankija asendustootena aktsepteerinud välivormi kõrgeid saapaid. Tellimuse osaline tarne (88 paari) on toimunud 08.04.2025 ning asendustoote tarne (36 paari) 05.05.2025, kuid järeltarnet toimunud ei ole. Selgitame, et täitja pidi riigihankes pakkumust esitades arvestama, et tellimus tuleb täita pakkumuses esitatud tähtaegade jooksul. Hankija teeb ettepaneku, et täitja rakendab heastamiseetmeid ning tarnib eriotstarbelised saapad (171 paari) siiski esimesel võimalusel ehk hiljemalt 08.09.2025. Hankija lähtus tellimust esitades mõistlikult eeldusest, et täitja suudab täita oma lepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt.

Lähtudes eeltoodust, on täitja rikkunud lepingust tulenevat kohustust asjade tähtaegse tarnimise osas. Käesolevaga annab hankija täitjale võlaõigusseaduse § 114 lõike 1 alusel kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning palub lepingu tingimustele vastavad asjad hankijale tarnida hiljemalt 08.09.2025. Juhime tähelepanu võlaõigusseaduse § 114 lõikele 2, mille kohaselt ei vabasta täiendava tähtaja andmine võlgnikku vastutusest kohustuse rikkumise eest.

Selgitame, et kui täitja ei tarni asju hiljemalt 08.09.2025, rakendab hankija täitja suhtes lepingus sätestatud leppetrahvi ning kaalub muude õiguskaitsevahendite rakendamist. Lepingu punkti 7.1 kohaselt on hankijal õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda asjade üleandmisega viivitamisel vastavalt tarneaegade tabelis viidatud tähtajale leppetrahvi 0,2% vastava tellimuse hinnast iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% tellimuse hinnast. Hankija hakkab nimetatud leppetrahvi arvestama alates 09.09.2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Alavere  
peadirektori asetäitja varade alal

Lysann Viitamees, 6123195, lysann.viitamees@politsei.ee

Pärnu mnt 139 / 15060 Tallinn / ppa@politsei.ee / www.politsei.ee  
Registrikood 70008747