

From: Canter Värton [mailto:canter.varton@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 10, 2018 11:00 PM
To: Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>
Subject: Re: FW: Ettekirjutuse pikenduse taotlus

tere

Oleme töid tegemas oma eelarve piires.

Hetkel soovime siiski tuletõkkeseksioonid korda saada esimesel ja teisel korrusel.

Esimesel korrusel on lahendamata veel evakuatsiooniteel olev üks uks ja üks evakuatsiooniteel olev aken ja neli majutusruumi ust. (teised on juba paigaldatud ja korras)

teisel korrusel on majutusruumi ukсед vahetatud, ja tööd on tellitud ka evakuatsiooniteede ukste paigalduseks (loodame valmis saada 1 juuniks 2018)

Lisaks oleme vahetanud kolmanda korruse majutusruumi ukсед ja nendega on korras.

Aga on tellida vaja veel evakuatsiooniteede ukсед. (nende töödega loodame valmis saada 30 august 2018).

Ja alles seejärel saame avada teise ja komanda korruse vahelise teise evakuatsiooni trepiava ja paigadada sinna trepi. (trepp on juba töökojas valmis). Kui kõik sujub plaanipäraselt siis peaksime saama päästeameti poolt toodud ettekirjutuste nõuete täitmisega hakkama 01.12.2018, aga kui peaks tulema ette ootamatusi objektil või eelarve ei laeku plaanipäraselt siis võivad antud tähtajad pikeneda.

Loodame ilusat turismisuve et püsida eelarvega graafikus.

Lugupidamisega
Canter Värton
Cantevilla loss projektijuht

9. aprill 2018 13:53 kirjutas Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>:

Tere!

Saadan Teile alljärgneva kirja uuesti.

Motiveeritud ajakava mitteesitamisel, viin läbi objektil järelkontrolli ning määrame ise ettekirjutuse nõude täitmiseks tähtaja.

Haldusakt on kehtiv kuni ettekirjutuse nõuete täitmiseni.

Lugupidamisega

Pille Pluumo

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

From: Pille Pluumo

Sent: Tuesday, April 03, 2018 9:29 AM

To: info@cantervilla.ee

Subject: Ettekirjutuse pikenduse taotlus

Tere!

Olete maksnud 28.06.2013 a ettekirjutuse nr 7.2-6.2/952 nõude 2 sunniraha. Tasumise nõudes oli märges, et peale sunniraha tasumist esitada meile motiveeritud taotlus ettekirjutuse nõude täitmise kohta.

Palun esitada motiveeritud ajakava hiljemalt 10.04.2018 pille.pluumo@rescue.ee

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästekeskus

Pille Pluumo

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 507 4079

tel: +372 799 8604

[Lao 17, Põlva, 63306, Eesti](#)

www.päästeamet.ee



--

Edu soovides
Canter Värton
5286525

www.cantervilla.ee