



TRANSPORDIAMET

Tallinna Teede Aktsiaselts
gert.kase@ttas.ee
Betooni 24
11415, Tallinn, Harju maakond

04.08.2026 nr 3.2-3/26/1083-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Tallinna Teede AS vahel on 16.07.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/1083-1 Harju ja Rapla maakonna külmakahjustuste remonttööd 2026.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 04.08.2026.

Tööde teostamiseks on aega 38 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 2 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 04.10.2026 ja garantiiperiood 36 kuud alates töö vastuvõtmisest tellija poolt.

Koopia – T-Model OÜ (Karel Saar – Teede järelevalveinsener)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Pihlamägi
korrashoiu projektijuht
Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus