



OTSUS

rahastamisotsuse muutmise kohta

26.03.2024 nr 11.2-14/24/224

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määramise kehtestamiseks“ (edaspidi *taotluste menetlemise määrus*) § 10 lõike 1 ja 2 punkti 1 ning siseministri 13.02.2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 17 lõike 1 ja 5 alusel on vajalik muuta toetuse saajaga **Sihtasutus Aidu Veespordikeskus**, registrikood **90010388** seotud otsust **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*) algatusel, et fikseerida projekti lõplik eelarve. Rakendusüksus

otsustab:

1. fikseerida otsusega projekti nr **2014-2020.5.04.17-0201** „**Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine**“ eelarve muudatused, mis on hangete läbiviimisel täpsustunud.

Seoses hangete läbiviimisega on täpsustunud projekti lõplikud summad. Ekspositsiooni (5. „Külastajaprogrammide ja ekspositsioonide loomine“) ja tugitaristuga („6. Külastusobjektide tugitaristu arendamisega seotud kulud“) seotud tegevusread on muutunud rohkem kui 10 protsenti. Rakendusüksuse hinnangul on muudatus asjakohane ja vajalik projekti lõpliku seisu fikseerimiseks.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 51 sätestatud korras, esitades vaide rakendusüksusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Anu Ansberg
663 1905
anu.ansberg@rtk.ee