



Ivari Saare  
Elektrilevi OÜ

28.05.2025 nr 5.4-1/25/2054-3

**Vastus seoses Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli  
võrkude ülevõtmisega**

Austatud Ivari Saare

Täname Teid vastuse eest Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli võrkude ülevõtmise protsessi osas.

Mõistame, et projektijuhi vahetus on kaasa toonud teatava viivituse, kuid samas tekitab muret asjaolu, et vahepealsel perioodil ei ole omandamisega sisuliselt edasi tegeletud. Arvestades, et eelmine projektijuht edastas kliendinimekirjad insenerile juba jaanuaris ning kinnitas, et tehniline lahendus valmib märtsi keskpaigaks (vastavalt jaanuaris toimunud kohtumise protokollile), on valminud lahenduse tähtaja nihkumine juuli algusesse oluliseks ajagraafiku muutuseks.

Meile teadaolevalt oli Elektrilevi OÜ-l plaanis koostada kolm eraldiseisvat investeringut vastavalt olemasolevatele võrgulepingutele, kuna väiksemate projektide puhul on lihtsam nii projekteerida kui ka teostada ehitustöid ning kooskõlastada lahendusi ja sõlmida võrgulepinguid tarbijatega. Palume üle kinnitada, kas insener jätkab sama põhimõttega või on plaanis teha muudatusi lähenemises.

Eelmine projektijuht viitas, et Elektrilevi OÜ saab alustada projekteerimist alles pärast tehnilise lahenduse valmimist ning võrgu omandamist, kuna Elektrilevi OÜ ei saa rekonstrueerida elektrivõrku, mis ei kuulu tema omandisse. Palume täpsustada, kui kiiresti on võimalik kooskõlastada lähteülesanne ning **millal saame Vana-Vigala elektrivõrgu lihtkirjaliku võõrandamise/omandamise lepingu sõlmida**. Arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi kavandatavaid muudatusi Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli osas, on meie soov ja ootuspärane ajakava, et saame elektrivõrgu OÜ-le Elektrilevi üle anda esimesel võimalusel. Seni jääb kool jätkuvalt võrgu eest arveldama kuni rekonstrueerimise tööd on lõpuni viidud ja võrgulepingud lõpetatakse. Kas praeguse info põhjal on võrgu üleandmine 2025. aasta suvel endiselt realistlik ja teostatav? Samuti ootame vastust küsimusele, mis ajaks ootab Elektrilevi OÜ kortermajade mõõtekeskuste osas elektriku kinnitust, klientide nimekirja ja üksikostu avaldust.

Täname ette selgituste ja täpsustuste eest ning soovime jõudu projekti elluviimisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Indrek Riisaar  
riigivara valitsemise valdkonna juht

Koopia: Konkurentsiamet

Kerttu Ilvesmets 735 0266, [kerttu.ilvesmets@hm.ee](mailto:kerttu.ilvesmets@hm.ee)