



## VÕRU VALLAVALITSUS

---

Riigi Tugiteenuste Keskus

29.05.2025 nr 11-1/1654

Projekti „Kaasava hariduse rakendamise  
võimekuse tõstmine Võru vallas“  
abikõlblikkuse perioodi pikendamine

Palume pikendada projekti „Kaasava hariduse rakendamise võimekuse tõstmine Võru vallas“  
abikõlblikkuse perioodi kuni 30. septembrini 2025.

Projekti pikendamise vajadus tuleneb sellest, et AJ Tooted Aktsiaselts ei suuda täita tähtjaks  
hankelepinguga nr 15-2/204/2024 seotud tooteid moodullauadasid. Oleme saanud kokkuleppele  
asendustoodetele, kuid nende tarneaeg on hilisem kui praegune projekti abikõlblikkuse periood.  
Asendustooteks on samuti moodullauad, kuid teistsuguse disainiga. Asendustoodet on võimalik  
näha sellelt lingilt <https://mkfurniture.ee/toode/koolilaud-lily-t4-t7/>. Seega asendustoodete  
eesmärk on sama, mis projektis on kirjeldatud. Muudatusega seoses sõlmitakse hankelepingu  
muudatus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kalmer Puusepp  
vallavanem

Merle Tsirk  
524 5631 merle.tsirk@voruvald.ee