



SILLAMÄE LINNAVALITSUS

EHITUS- JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Lp Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

Teie

Meie .08.12.2020.a nr 7-2/93-1

Ettekirjutuste täitmisest

Käesoleval ajal kehtivad Päästeameti poolt väljaantud Sillamäe linnavalitsuse asutustele järgmised ettekirjutused, millede täitmise tähtaeg on 31.12.2020. a:

- 27.06.2019 ettekirjutus nr 7.2-6.4/1545 Sillamäel Kesk tn 30 asuva spordihoone kohta;
- 26.06.2019 ettekirjutus 7.2-6.4/1529 Sillamäel V. Tškalovi tn 21 asuva koolihoone kohta.

Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1545 täitmiseks oli 07.04.2020. a korraldatud riigihange „Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine“ (viitenumber 222012), mille tulemusel on sõlmitud 13.05.2020.a töövõtuleping nr 7-2/21-1 Osahinguga Narva Ehitusprojekt (11002901). Lepingu täitmise tähtaeg oli 13.08.20.a. Projekti lõplikku üleandmist on mõjutanud tööde keerulisus ja pikk kooskõlastamise aeg. 28.10.2020. a ehisregistri kaudu oli projekt esitatud Päästeametile läbivaatamiseks. 9.11.2020. a tagastas Päästeamet projekti märkustega. Käesoleval ajal projekteerija tegeleb Päästeameti märkuste alusel projekti parandusega. Projekti koostamise käigus selgus ka asjaolu, et ettekirjutuse 7.2-6.4/1545 täitmine läheb Sillamäe linnale maksma ligikaudu 500 000 eurot. Võttes arvesse, et Kesk tn 30 spordihoone tuleohutusalane projekt on veel koostamisel ning selle projekti elluviimiseks puuduvad Sillamäe linna 2020. aasta eelarves vahendid, mis omakorda võimaldab projekti teostada ainult osade kaupa, palume pikendada 27.06.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1545 täitmise tähtaega kuni 31.12.2022.a.

Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1529 täitmiseks oli 31.08.2020. a korraldatud riigihange „Sillamäe Eesti Põhikooli hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkeseptsiooni projekteerimine ja ehitamine“ (viitenumber 226880), mille tulemusel on 9.10.2020.a sõlmitud töövõtuleping nr 7-2/63-1 Osahinguga AKNAMEISTER (10548265). Lepingu täitmise tähtaeg on 9.03.2021. a, käesoleval ajal toimub objekti projekteerimine. Seoses ülaltooduga palume pikendada ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1529 täitmise tähtaega kuni 31.03.2021.a.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Vladimir Sokušev
osakonna juhataja