



**TRANSPORDIAMET**

Mihhail Kravtšenko  
mihhail@teetelg.ee

Meie 15.05.2026 nr 3.2-3/26/661-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja ühispakkujate OÜ KRAMI, HKM Ehitus OÜ vahel on 05.05.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/661-1 Riigitee 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa km 82,2-82,8 asuva Mäo liiklussõlme bussipeatuste ja teenindava taristu ehitamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 18.05.2026.

Tööde teostamiseks on aega 64 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 4 kuud. Ehitustööde teostamise tähtpäev 18.09.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Priit Moor  
ehituse projektijuht  
Ida osakond