



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

14.01.2026

nr 11.3-1/26/173

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Viru-Nigula Vallavalitsuse projekti 20.8.01.24-0045 „Viru-Nigula valla tuuleenergeetika kavandamine“ 12.12.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/24/1909 punkte nr 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 247 250 (kakssada nelikümmend seitse tuhat kakssada viiskümmend) eurot“.

„3. Projekti toetus on 247 250 (kakssada nelikümmend seitse tuhat kakssada viiskümmend) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.10.2024- 31.08.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

3. Asjaolud ja põhjendused:

Toetuse saaja esitas 08.01.2026 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Oleme oma üldplaneeringu koostamisega jõudnud kehtestamise faasi, kuid tuuleenergeetika osa üldplaneeringus vajab osade arendajate ja maaomanike hinnangul muutmist. Muutmise jaoks on ÜP koostaja arvestanud ajakuluks ca 6 kuud. Pärast tuuleenergeetika arendamise alade muudatust on valmis ÜP Volikogus kehtestamiseks ning edasi saab tegelema hakata tuulealade detailplaneeringutega. Kuni augustini ei lähe meil vaja hankespetsialisti, kuid palkaksime lisaks veel juristi antud projekti raames, kes oleks abiks õiguslikest küsimustest. Tekkinud on palju küsimusi ÜP raames, mis vajavad ka õiguslikku analüüsi. Samuti on üks kohalik kogukond teavitanud valda, et kaalub ÜP kehtestamisel valla vastu kohtusse minemist (täiendavad juriidilised kulud, mis võivad vallal tekkida).

Tulenevalt eeltoodust taotleme täiendavat projekti perioodi pikendamist 31. augustini ning sooviksime kaasata lisaks taastuveneergetika projektijuhile ka juristi. Soov taotleda täiendavat toetust 78 200 eurot.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevusust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee