

Projekt: RMK looduskaitse tegevused

Kellelt: Katrin Viira | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 04.05.2023 14:44

Teema: RE: Raamhanke 246416 ehitustööde päevikud

Kirja sisu:

Tere

Täna kiire vastuse eest.

Ehitustööde päevikute järgi algasid ehitustööd 1.04.2023. E-toetuste süsteemis esitatud hankega 246416 seotud esimene akt on allkirjastatud 31.03.2022 ja aktil on kirjas, et akt on esitatud perioodi märts 2022 kohta.

Palun selgitada kuupäevade erinevust.

Vastust palun võimalusel hiljemalt 10.05.2023

Lugupidamisega

Katrin Viira

--Palun kirjutada oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Ahti Bleive

Saadetud: 27.04.2023 11:54

Teema: RE: Raamhanke 246416 ehitustööde päevikud

Tere,

Edastan RH 246416 (Jausa tee ehitamine) tööde dokumentatsiooni, kus on näha töödega alustamise ja lõpetamise kuupäev.

Lugupidamisega,

Ahti Bleive

Projektijuht

--Palun kirjutada oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Katrin Viira

Saadetud: 25.04.2023 11:24

Teema: Raamhanke 246416 ehitustööde päevikud

Tere

Palun esitage ehituspäevikud, kus on näha RH-ga 246416 (Jausa tee ehitamine) seotud tegelik töödega alustamise ja lõpetamise kuupäev.

Vastust palun võimalusel hiljemalt 02.05.2023.

Lugupidamisega

Katrin Viira

järelevalvespetsialis