

LISA 5 JVA mooduli jätkuarenduste Jira epicute ja piletite väljavõte.

Kogu arendustööde dokumentatsioon on hoitud TEHIK Confluence's ja tehnilised arenduspiletid asuvad TEHIK Jiras.

Teema: JVA (joogiveeahela) riskihindamise mooduli jätkuarendused KTI-s.

[KTI-1871] Riskihindamise väljavõte PDF-kujul Created: 23.04.2026 Updated: 01.07.2026 Resolved: 01.07.2026	
Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Riskihindamise väljavõte PDF-kujul
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description
Riskihindamise väljavõte PDF-kujul

Epicu raames teostatud tööd

✓ KTI-1882 [FE] [RA] Riskihindamise pdf väljatrükk (AR, IT)	🚩 CLOSED <i>Unassigned</i>
✓ KTI-1881 [BE] [RA] get-risk-plan-data-for-pdf ja get-risk-plan-pdf	🚩 CLOSED <i>Unassigned</i>
✓ KTI-1890 [BE] [QAS] testProtocol automaatne avalikustamine	🚩 CLOSED <i>Unassigned</i>
✓ KTI-1941 [FE] [RA] Joogiveehaarde riskihindamise kirjelduse sammu kuva t äiendus (IT, AR)	🚩 CLOSED <i>Unassigned</i>
✓ KTI-1770 [FE] Riskihindamistes "Uus riskihindamine" nupp secondaryks üh tlustada	🚩 CLOSED <i>Unassigned</i>

[KTI-1868] Juhendmaterjalide integreerimine infosüsteemi

Created: 23.04.2026 Updated: 01.07.2026 Resolved: 01.07.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Juhendmaterjalide integreerimine infosüsteemi
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Lisada pop-up infoaknad, mis on nähtavad iga ohtliku olukorra või näitaja juures. Infoaknasse koondatakse lühiselgitus näitaja või olukorra kohta ja juhendmaterjal konkreetse ohtliku olukorraga seotud riski hindamiseks.

Epicu raames teostatud tööd

✔ KTI-1909	[BE] teenuste täiendused "OTHER" tüüpi objektidega	📌	CLOSED	Unassigned
✔ KTI-1848	[BE] [RA] Teenuste täiendamine kvaliteedinäitaja selgitusega	📌	CLOSED	Unassigned
✔ KTI-1839	[BE] [RA] Ohtlike olukordade teenuste ja andmetabeli täiendamine	📌	CLOSED	Unassigned
✔ KTI-1919	[FE] Nimistuid ja lehti tutvustavate tekstide ühtlustamine	📌	CLOSED	Unassigned
✔ KTI-1840	[FE] [RA] Ohtlike olukordade haldamise ja välja kuvamise täiendused	📌	CLOSED	Unassigned ⚙️
✔ KTI-1849	[FE] [RA] Riskhindamise ohud ja riskid sammus kvaliteedinäitajate selgituse kuvamine	📌	CLOSED	Unassigned
✔ KTI-1942	[FE] [RA] Joogiveehaarde toiteala/valgala riskihindamise kirjelduse koostamise ebaõnnestumise teate täiendus (IT)	📌	CLOSED	Unassigned

✓ KTI-1834 [BE] [DESK] desk teenuses test-Protocol-update event muudatus
s



CLOSED

Unassigned

[KTI-1869] Faili lisamine toiteala/valgala kirjeldusse Created: 23.04.2026 Updated: 11.06.2026 Resolved: 27.05.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Faili lisamine toiteala/valgala kirjeldusse
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Soov on, et faili lisamise võimalus oleks uue nähtuse lisamise hetkel

Epicu raames teostatud tööd

✓ KTI-1793 [FE] [RA] Riskihindamise nähtuse lisamise vaatesse failide lisamine (IT)



CLOSED

Unassigned

✓ KTI-1794 [BE] [RA] MARU url-i vahetus



CLOSED

Unassigned

[KTI-1870] Ohuallikate gruppide eraldamine Created: 23.04.2026 Updated: 11.06.2026 Resolved: 27.05.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None

Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Ohuallikate erinevad grupid üksteisest selgemalt eraldada ja küsimustele lisatud kommentaarid tõsta ka Ohud ja riskid vaatesse
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Kuna kaks teemat käsitlevad riskihindamise sammu "Ohud ja riskid", siis need siia kokku pandud:

- Riskihindamises tuleks ohuallikate erinevad grupid üksteisest selgemalt eraldada. Kategooriate nimetuste ette (nt Piinormide ületused) võiks jätta rohkem ruumi, et kategooriad oleksid visuaalselt paremini eraldatud.
- **Küsimustiku etapil küsimustele lisatud kommentaarid tõsta ka Ohud ja riskid vaatesse**

Epicu raames teostatud tööd

✓ KTI-1791	[BE] [RA] get-dangerSituationRiskRankings täiendus	🔖	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1792	[FE] [RA] Täiendada riskihindamise "Ohud ja riskid" sammu vaade t	🔖	CLOSED	Unassigned ⚙️
✓ KTI-1818	[FE] [RA] Riskihindamise ohud ja riskid sammus ohuallikate gruppide vahed eristatavamaks	🔖	CLOSED	Unassigned

[KTI-1864] Lisada rakendamise oleku juurde kommentaari lahter Created: 23.04.2026 Updated: 11.06.2026 Resolved: 27.05.2026	
Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None

Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Lisada rakendamise oleku juurde kommentaari lahter
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Võimaldada lisada rakendamise oleku juurde veel kommentaari, kuhu võiks kirjutada, mis sai täpsemalt tehtud. Seda infot hakkame kasutama aruandluses.

Epicu raames teostatud tööd

 KTI-1790 [FE] [RA] Meetme rakendamise välja lisamine	 CLOSED <i>Unassigned</i>
 KTI-1819 [BE] [RA] Määratud meetmele faili lisamine	 CLOSED <i>Unassigned</i>
 KTI-1820 [FE] [RA] Määratud meetmele failid	 CLOSED <i>Unassigned</i>
 KTI-1789 [BE] [RA] Meetme rakendamise kommentaari lisamine teenustess e	 CLOSED <i>Unassigned</i>

[KTI-1865] Veekäitleja poolt lisatud riski kustutamine Created: 23.04.2026 Updated: 11.06.2026 Resolved: 27.05.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	

Resolution:	Done	
Labels:	HL_32, JVA	
Remaining Estimate:	Not Specified	
Time Spent:	Not Specified	
Original Estimate:	Not Specified	

Epic Name:	Veekäitleja poolt lisatud riski kustutamine
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Veekäitleja poolt lisatud ohtlikku olukorda tahaks lasta veekäitlejal kustutada.

Epicu raames teostatud tööd

 KTI-1802 [FE] [RA] Lisatud riski kustutamine (IT)	 CLOSED <i>Unassigned</i>
 KTI-1801 [BE] [RA] delete-dangerSituationRiskRanking	 CLOSED <i>Unassigned</i>

[KTI-1866] Meetme kustutamine Created: 23.04.2026 Updated: 11.06.2026 Resolved: 27.05.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Meetme kustutamine
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Veekäitleja poolt lisatud meedet tahaks lasta veekäitlejal kustutada riskijuhtimiskava koostamise etapil.

Epicu raames teostatud tööd

 KTI-1822 [FE] [RA] Määratud meetme kustutamine (IT)	 CLOSED <i>Unassigned</i>
 KTI-1821 [BE] [RA] delete-measurePlan	 CLOSED <i>Unassigned</i>

[KTI-1872] Riskijuhtimismeete sidumine mitme ohtliku olukorraga Created:

23.04.2026 Updated: 29.06.2026 Resolved: 12.06.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Lisada võimalus siduda üks riskijuhtimismeete mitme ohtliku olukorraga
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Peaks olema võimalik siduda erineva riskitasemega ohtlikke olukordi, järjestada need üksteise järele ning lisada lõppu veel meede. Grupeerimist võimaldada ainult ohuallika

kategooria sees. Disaini poole pealt oleks oluline selgelt määratlada, et ohtlikud olukorrad ühendati ja nende kõikide kohta kehtib 1 meede.

Epicu raames teostatud tööd

 KTI-1898	[BE] [RA] Teenuste muudatused ühe meetme sidumiseks mitme riskiga		CLOSED	Unassigned
 KTI-1929	[BE] [RA] patch-dangerSourceAnswer muudatus		CLOSED	Unassigned
 KTI-1885	[FE] [RA] Meetme määramine mitmele riskile (IT, vaatamisvaated ka AR-is)		CLOSED	Unassigned 
 KTI-1960	[BE] add-test-protocol-external		CLOSED	Unassigned

[KTI-1867] Kontrollikavas ja veeallika seirekavas ettepanekute lisamise/loobumise põhjuste kuvamine Created: 23.04.2026 Updated: 01.07.2026 Resolved: 12.06.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	Unassigned
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Kontrollikavas ja veeallika seirekavas ettepanekute lisamise/loobumise põhjuste kuvamine
Epic Status:	Done
Team:	ÄTO - Terviseameti teenused

Description

Kuna tehniliselt ühe ja sama asja muudatus, siis on **selle epicu all koos**:

- Juhul, kui otsustatakse näitaja kontrollikavasse lisada, tõsta näitaja lisamise põhjus samuti kommentaari tulpa. Näitajast loobumise korral võimalda valida põhjus samast

põhjuste listist, mida kasutatakse lisamise puhul. Muu põhjuse lisamise võimalus võiks jääda alles. Tulba pealkiri „kommentaar“ võib jääda samaks.

- **Veeallika seirekavasse ettepanekute korral võimaldada põhjust valida samast nimekirjast, mida kasutatakse kontrollikavasse näitaja lisamise puhul. Lisamise ja loobumise põhjus kuvada otsuse juurde välja.**

Epicu raames teostatud tööd

✓ KTI-1895	[BE] [FAC] supervision täiendus	🔖	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1805	[FE] [QAS] Kvaliteedinäitaja lisamise või loobumise põhjenduse li samine ja kuvamine	🔖	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1779	[FE] [QAS] Kvaliteedinäitaja üldinfo muutmine (AR) - grupp + ku uluvus veateade	🔖	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1763	[FE] [QAS] Kontrolli kavas kuvada linki objektile	🔖	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1146	[FE] Kvaliteedinäitaja piirmäära üldandmete kuvamine	🔖	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1823	[BE] [QAS] post-qualityIndicatorDecision muudatus	🔖	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1887	[FE] [QAS] Kvaliteedinäitaja piirmäära info lisamine/muutmine - p iirmäär kuni 7 komakohta	🔖	CLOSED	Unassigned

[KTI-1873] Riskihindamise kohustuse kehtivus Created: 23.04.2026 Updated: 01.07.2026 Resolved: 01.07.2026

Status:	Closed
Project:	
Component/s:	None
Affects Version/s:	None
Fix Version/s:	None

Type:	Epic	Priority:	Major
Reporter:		Assignee:	
Resolution:	Done		
Labels:	HL_32, JVA		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original Estimate:	Not Specified		

Epic Name:	Riskihindamise kohustuse kehtivus
Epic Status:	Done

Team:	ÄTO - Terviseameti teenused
--------------	-----------------------------

Description

Riskihindamise kohustuse kehtivus – hetkel on automaatne, kuid vajalik oleks, et see väli oleks ka käsitsi muudetav.

Epicu raames teostatud tööd

✓ KTI-1916	[BE] [X-Tee] add-test-protocol-external täiendused - ilma proovivõtukohata	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1883	[BE] [FAC] Riskihindamise kohustuse käsitsi määramise täiendused teenustes	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1924	[FE] [FAC] Riskihindamise kohustuse käsitsi määramise täiendused	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1900	[BE] [RA] Kolmandatele osapooltele vaja kuvada ainult kehtivaid ja oogiveehaarde riskihindamisi	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1925	[BE] Tähtajaliste kohustuste teavituse täiendamine	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1907	[BE] [FAC] Rannikuveekogumi info lisamine supluskohale	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1953	[BE] [QAS] poolSystemMonitoringCalendar struktuuri muudatus	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1955	[FE] Riskihindamise esitamisel jäävad meetmete juurde kustutamise nupud kuvatuks	🚩	CLOSED	Unassigned
✓ KTI-1716	[BE] Riskihindamiste, seirekalendrite, objektide ja proovivõtjate tunnistuste teavitused	🚩	CLOSED	Unassigned