



OTSUS

15.08.2024

nr 11.2-54/24/939

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmine**

30. novembri 2022. a otsusega nr 11.2-8/1234 on rahuldatud Rapla Vallavalitsuse (edaspidi *toetuse saaja*) toetuse taotlus nr Kliima2.9.01.22-0310 projekti „Rapla Naksitralli lasteaia energiatõhususe tõstmine“ rahastamiseks meetme „Avaliku sektori hoonete energiatõhusus” vahenditest.

12. augustil 2024. a esitas toetuse saaja avalduse projekti „Rapla Naksitralli lasteaia energiatõhususe tõstmine“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaja 31. detsember 2024 pikendamiseks kuni 1. august 2025.

Toetuse saaja põhjendab projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist sellega, et algselt projekteerimiseks planeeritud aeg kujunes pikemaks, kuna lisaks hoone energiatõhusustööde projekteerimisele otsustati siiski viia läbi hoone täielik projekteerimine. See põhjus tingis vajaduse põhjalikumaks projekteerimistöödeks ning seeläbi viibis ka ehitushanke (viitenumber 279954) välja kuulutamine. Ehitustööde hange avaldati 21. mai 2024. ja pakkumused esitati 18. juuli 2024. Ehitushanke tulemdokumentide otsused langetati 30. juuli 2024 ning peale vaidlustustähtaja möödumist saab ehituslepingu sõlmida alates 13. august 2024. Ehitustööde kestuseks on planeeritud 11 kuud.

Riigihalduse ministri 28. veebruari 2022. a määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 2 ja 4, § 15 ja § 20 alusel:

1. Rahuldada Rapla Vallavalitsuse, registrikood 77000312, Viljandi mnt 17, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, 12. august 2024. a avaldus taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks projekti number Kliima2.9.01.22-0310 „Rapla Naksitralli lasteaia energiatõhususe tõstmine“ osas ning muuta 30. novembri 2022. a otsust nr 11.2-8/1234 järgnevalt:

- 1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. detsember 2022. a – 1. august 2025. a.“.

- 1.2. Sõnastada punkt 9 alljärgnevalt:

„Toetuse saaja kohustub esitama struktuuritoetuse registri kaudu aruanded kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiust projektijärgsete täisaastate kohta hiljemalt 15. veebruaril 2027. a, 15. veebruaril 2028. a ja 15. veebruaril 2029. a. Aruandes peab kajastuma minimaalselt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja

seeläbi mõju kasvuhoonegaaside heitkogusele võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.

2. Struktuuritoetuse registris teostada muudatused.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Heikko Antsmäe
663 1807
heikko.antsmac@rtk.ee