

Hannes Kiipus
Merkswood OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2024/3016

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Merkswood OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Merkswood OÜ-l on Võsasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/94, seisuga 03.06.2024 kokku 10,28 ha tähtjaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 10.06.2024**. Juhul kui Merkswood OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

SA161-14	NOH-VA	Merkswood OÜ	3-2.5.3/2021/94	1,16	31.05.2024
SA161-15	NOH-VA	Merkswood OÜ	3-2.5.3/2021/94	1,34	31.05.2024
SA164-19	NOH-VA	Merkswood OÜ	3-2.5.3/2021/94	1,54	31.05.2024
SA167-2	NOH-VA	Merkswood OÜ	3-2.5.3/2021/94	2,89	31.05.2024
SA167-6	NOH-VA	Merkswood OÜ	3-2.5.3/2021/94	3,35	31.05.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht