

Kristjan Pärnamägi

Saatja: Kalmer Gross <Kalmer.Gross@rkas.ee>
Saatmisaeg: 9. detsember 2014. a. 9:52
Adressaat: Kristjan Pärnamägi
Teema: KMB teenindussaali kasutuselevõtu tähtpäevast

Tere,

Tammsaare Ärikeskuse esindaja andis 05.12.2014 teada, et üürnik, kes asub täna KMB tulevasel üüripinnal, ei ole ärielistel põhjustel võimeline kiirendatud korras välja kolima ja seega pinda KMB teenindussaali ettevalmistuseks vabastama. Tammsaare Ärikeskus soovib KMB teenindussaali kasutusse võtmise tähtpäeva edasi lükata, et oleks võimalik tänase üürnikuga üürisuhte lõpetamine 6-kuulise etteteatamisega, millele lisandub aeg pinna ümberehituseks. Edastatud info kohaselt võiks KMB teenindussaali kasutusse võtmise tähtpäevaks olla 1. november eeldusel, et KMB teenindussaali üürileping sõlmitakse enne jõulupühi.

Ühtlasi teen ettepaneku pikendada meievahelises kokkuleppe punktis 6.1.1. toodud eeldatavat tähtaega kuni 05.01.2015. Kinnitame, et lisanduva aja osas RKAS lepingu punktis 6.1.1. toodud täiendava tasu sätteid ei rakenda.

Parimat,

Kalmer Gross
Arenduse projektijuht
Tel: +372 606 3464
GSM: +372 512 5951

<http://www.rkas.ee>

 **Riigi Kinnisvara**

Palun mõelge enne selle kirja printimist keskkonnale ja raiutud metsale.

*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.