



KINNITATUD

Varade asekancleri 12.11.2024 otsusega
nr 14-13.6/93-1

„Siseministri 24. mai 2023. a Meetme tegevuse
21.4.7.6 „Ennetav ja turvaline
elukeskkond“ 2025. aasta tegevuskava, eelarve
ja eelarve seletuskirja esitamine“
LISA 1

Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil 01.01.2025-31.12.2025

1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks

1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamine, rakendamine ja laiendamine

1.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Sotsiaalkindlustusametiga (edaspidi punkti 1 raames *partner*).

1.1.2. Töörühma moodustamine ning kokku kutsumine.

1.1.2.1. 2025. aastal korraldab elluviija 2024. a moodustatud tegevuse töörühma kohtumise(d), et otsustada ja suunata tegevuse arendamise ja laiendamise seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele.

1.1.3 2025. aastal jätkab partner ettevalmistusi „Ringist välja“ koostöömudeli arendamiseks ja laiendamiseks. Partner jätkab ettevalmistusi „Ringist välja“ koostöömudeli kasutuselevõtuks kohalikes omavalitsustes (edaspidi *KOV*), kes valiti 2023. a avaliku konkursi tulemusena osalema toetatava tegevuse 2.4 raames toimivas turvalisuse arenguprogrammis.

Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:

- Partneri ja KOV koostöökorralduse läbi rääkimine;
- KOV tasandi koostöölepingu ja koostöökorralduse väljatöötamine koostöömudeli kasutuselevõtuks KOV, politsei, tervisekeskuste ja teiste kaasatud osapoolte spetsialistide koostöös.

Koostöömudeli kasutuselevõtuks ja selle rakendamise toetamiseks toimuvad muu hulgas ka töökohtumised, infopäevad, ja koolitused koostöömudelisse kaasatud osapoolte esindajatele.

Arendamisel ja laiendamisel võetakse arvesse varasemalt läbiviidud tegevuste tulemusi ja ilmnunud vajadusi.

2025. aastal jätkab partner „Ringist välja“ koostöömudeli rakendamise toetamist ja nõustamist seda juba varasemalt rakendanud ja 2024. aastal rakendama asunud KOV-ides. Nõustamine sh alustavatele võrgustikele toimub terve „Ringist Välja“ mudeli rakendamise vältel. Toimivatele võrgustikele pakutakse vajaduspõhist nõustamist, refleksioonikohtumisi ja koovisioone. Toimuvad piirkondlikud ja üle-eestilised rakendajate kogemusvahetused (kontaktne 1x aastas kevadel ja virtuaalne 1x aastas sügisel).

1.1.4. 2025. aastal täiendab partner vajadusel „Ringist välja“ koostöömudeli koolitusprogrammi ja koolitusi, sealhulgas vajaduse korral töötab välja uusi koolitusi. Partner korraldab 2025. aastal „Ringist välja“ koostöömudeli võrgustikku sh projektimeeskonda kuuluvatele spetsialistidele baaskoolitusi, täiendkoolitusi, seminare, nõustamisi ja jätkukoolitusi (sealhulgas e-õppe vormis). Vajadusel osaletakse (projektimeeskonna liikmed ja ekspertidest kolmandad isikud) väljaspool Eestit toimuvatel seminaridel ja konverentsidel kogemuste vahetamise eesmärgil.

1.1.5. 2025. aastal partner koostab ja täiendab „Ringist välja“ koostöömudeli koolitus-, juhend- ja teavitustmaterjale. Eesmärgiks on teha materjalid kättesaadavaks eelkõige elektrooniliselt, vajaduse korral paberkandjal, sealhulgas kirjastatult.

1.1.6. „Ringist välja“ koostöömudelit kasutavate spetsialistide võrgustikud viivad läbi võrgustikutöö kohtumisi, kus toimub juhtumite hindamine, probleemide tuvastamine ja

lahenduste otsimine koostöös noore, tema pere ning juhtumist lähtuvate spetsialistidega.

1.1.7. 2025. aastal partner alustab „Ringist välja“ koostöömodeli mõjuhindamise väljatöötamist (mõju hindamise mudeli väljatöötamine, mõju hindamiseks laiapõhjaliste andmete kogumine ning mõju hindamise läbiviimiseks võimaliku täiendava rahastuse otsimine).

1.2. Tegevused toimuvad 01.01.2025-31.12.2025

Tabel 1. Tegevustega seotud näitajad

| Toetatava tegevuse näitaja nimetus ¹ | Sihitase (2024) | Sihitase (2029) | Alategevuste väljundid ² tegevuskava perioodil | Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil | Selgitus |
|---|-----------------|-----------------|--|---|---|
| Ennetustegevustes osalejate arv | 40 | 420 | Teenuses noorte arv | 120 | „Ringist välja“ teenusesse suunatud noorte arv |
| | | | Töörühma kohtumine | 1 | Tegevuse töörühma kohtumine 2025. aastal. |
| | | | Partneri korraldatud koolitused võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele | 8 | Partner korraldab 2025. aastal „Ringist välja“ koostöömodeli võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele koolitusi, seminare, nõustamisi ja jätkukoolitusi (sealhulgas e-õppe vormis). |
| | | | Juhendmaterjali ja koolitusmaterjalide täiendamine | 1 | Partner koostab ja täiendab „Ringist välja“ koostöömodeli koolitus-, juhend- ja teavitusmaterjale |

2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks.

2.1. Ennetuskoolituste arendamine ja elluviimine

- 2.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 2 raames *partner*).
- 2.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine.
- 2.1.2.1. 2025. aastal korraldab elluviija projekti juhtrühma kohtumise(d), et otsustada ja suunata tegevuse arendamise ja koolituste läbiviimisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele.
- 2.1.3. 2025. aastal jätkub ennetuskoolituste koolitajatele koolituste, täienduskoolituste ja supervisioonide korraldamine ennetuskoolituste kvaliteedi tagamiseks ja koolituste pakkumise võimekuse tõstmiseks. Partner jätkab olemasolevate koolitajate koolitusvajaduse hindamist. Samuti jätkab partner 2025. aastal uute koolitajate valiku protsessi ja -kriteeriumide ja koolitajate ülesannete ja kohustuste kontseptsiooni ajakohastamist, et tagada piisav hulk pädevaid ja motiveeritud koolitajad toetatava tegevuse elluviimise perioodiks. Partner valmistab ette ja viib läbi vähemalt ühe koolituse koolitajatele (nii olemasolevatele kui uutele).
- 2.1.4. Ennetuskoolituste arendamine. Partner jätkab 2025. aastal rahvusvahelisel ennetusõppekaval *European Universal Prevention Curriculum* (EUPC) põhineva koolitusprogrammi ja õppematerjalide täiendamist nii teemade kui meetodika osas, et tagada nende järjepidev aja- ja asjakohasus ning vastavus sihtrühma vajadustele.

¹ Näitaja nimetus on sätestatud TAT-is.

² Väljundid on alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt koolituste arv, koolitatud inimeste arv, analüüs, veebileht jne)

- 2.1.5. Ennetuskoolituste läbi viimine. 2025. aastal teeb partner ettevalmistusi ennetuskoolituste korraldamiseks toetatava tegevuse 2.4 raames toimivas turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide ja ennetustegevusse kaasatud osapoolte esindajatele. Partner selgitab välja KOV-i koolitusvalmiduse, võimalikud koolitusel osalejad ja nende vajaduse ning valmiduse koolitustel osalemiseks. Partner lepib KOV-iga kokku ka koolituste praktilise korralduse küsimused (toimumise aeg, koht jms). 2025. aastal korraldatakse KOV-ide ja kaasatud laiema sihtrühma esindajatele vähemalt üks 5 päevane koolitus.
- 2.1.6. 2025. aastal partner jätkab veebikeskkonna loomist. Partner jätkab veebikeskkonna arendamist, mis võimaldaks sihtrühmal pääseda ligi ennetuskoolitustega seotud materjalidele ja vajaduse korral veebikoolitus(t)ele ning kus avaldatakse teisigi ennetusvaldkonna ja selle arengutega seotud materjale.
- 2.1.7. Ennetuskoolituste mõju hindamiseks hindamissüsteemi väljatöötamine. Partner jätkab eesti keelde sobivate hindamisvahendite välja valimisega ning nende kohandamisega. Samuti teeb partner ettevalmistusi, et töötada välja osalejate teadmiste, oskuste ja hoiakute muutuste seiramise põhimõtted.

2.2 Tegevused toimuvad 01.01.2025-31.12.2025

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad

| Toetatava tegevuse näitaja nimetus | Siht-tase (2024) | Siht-tase (2029) | Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil | Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil | Selgitus |
|------------------------------------|------------------|------------------|--|---|--|
| Ennetus-tegevuste s osalejate arv | 120 | 340 | Ennetuskoolituste arv | 8(1) | 2025. aastal toimub lisaks 2024. aastal toimunud koolitustele vähemalt üks 5-päevane koolitus. |
| | | | Koolitajate koolituste arv | 3(1) | Partner selgitab välja ennetuskoolituste koolitajate koolitusvajaduse ja viib läbi vähemalt ühe täienduskoolituse. |
| | | | Ennetustegevustes osalejate arv | 200(25) | Ennetuskoolitustel osalenute arv (2024-2025). |
| | | | Juhtrühma kohtumine | 2(1) | Projekti juhtrühma kohtumine 2024 ja 2025. aastal. |

3. Toetatav tegevuse 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine

3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine

- 3.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmis elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 3 raames *partner*).
- 3.1.2. Töörühma moodustamine ning kokku kutsumine.
- 3.1.2.1. 2024. aastal moodustas elluviija tegevuse töörühma. 2025. aastal korraldab elluviija tegevuse töörühma kohtumise(d), et otsustada ja suunata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi ning anda hinnang tegevuse elluviimisele ja tulemustele.
- 3.1.3. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine:
- 3.1.3.1. 2025. aastal jätkab partner vajadusel tutvumist *Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems* (STAD) programmi detailsete tulemustega ja rakendamist kirjeldavate materjalidega.
- 3.1.3.2. 2025. aastal partner jätkab sekkumisprogrammi kirjelduse Eesti oludele

kohandamisega ja KOV tasandil sekkumisprogrammi läbiviimise juhendmaterjali koostamisega lähtuvalt Eesti õigusruumist ja erinevate spetsialistide rollidest. 2025. aastal tellib partner õigusanalüüsi alkoholi müügi järelevalve tegevuste välja selgitamiseks kehtivas õigusruumis.

- 3.1.3.3 Partner jätkab 2025. aastal sekkumisprogrammi läbiviimiseks vajalike materjalide (sealhulgas juhendmaterjal, teavikud, jaotusmaterjalid, ankeedid ja teised töövahendid) koostamist ja kaasajastamist (sealhulgas tõlkimine, kohandamine eesti ja vene keelde ning keeleteoimetamine) ning kujundamist trükkimiseks või veebis avaldamiseks.
- 3.1.3.4. Partner tutvustab sekkumisprogrammi kohtumistel, koosolekutel, seminaridel ja teistel asjakohastel üritustel (sh välisriikides). Toimuvad töökohtumised projekti erinevate osapooltega (KOV, elluviija, partner, meelelahutusasutuste esindajad jt).
- 3.1.3.5. Partner jätkab TAT-i punktis 2.3.3.1.3 kirjeldatud koolituste välja töötamist ja läbi viimist ning koolitajate leidmist ja koolitamist. Selleks leiab ja kaasab partner vajalikud eksperdid ning jätkab ka koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) välja töötamist (sh tõlkimine eesti ja vene keelde ning keeleteoimetamine). Partner jätkab ka e-koolituste pakkumiseks tehnilise lahenduse välja töötamist.
- 3.1.6. Sekkumisprogrammi katsetamise ettevalmistamine vähemalt kahes toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammis osalevas KOV-is (KOV-id selguvad II lennu avaliku konkursi tulemusel 2025 sügisel).
Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:
sekkumisprogrammi koostöömodeli tutvustamine KOV-is;
vajalikest tegevustest ülevaate andmine;
sekkumisprogrammi meeskonna ja KOV vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine.
- 3.1.7. Partneri eestvedamisel alustavad kaks ja jätkavad kaks toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammis osalevat KOV-i 2025. aastal sekkumisprogrammi katsetamist. Nendeks on Tallinna linn ja Saaremaa vald ning Narva, Kohtla-Järve või Viljandi (valik selgub projekti 2024. aasta juhtrühma koosolekul). Partner juhendab, nõustab ja toetab sekkumisprogrammi katsetamist nendes KOV-ides.
- 3.1.8. Partner jätkab sekkumisprogrammiga seonduvate teavitustegevuste ette valmistamist ja läbi viimist. Partner hangib jaotusmaterjalide (nt postrid, klepsud, sildid, teavikud abi saamise võimaluste kohta jms) koostamise ja valmistamise (sh kujundamine, tiražeerimine), mida levitada alkoholi tarvitamise keskkondades.
- 3.1.9. Partner jätkab sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise ettevalmistamisega. Selleks alustatakse sekkumisprogrammi hindamise meetodika väljatöötamist. Selleks partner korraldab sekkumise baastaseme hindamise ja kordusuuringu läbiviimine ning testostlemise uuringu läbiviimise ja andmete avaldamise. Mõju hindamiseks koostab partner koolituse tagasiside küsimustiku, kogub vastavalt sellele tagasiside ja analüüsib seda regulaarselt. Partner disainib küsitlusuuringu, viib läbi veebiuuringu ning korraldab sihtgrupi uuringus osalemise reklaamimise.

3.2. Tegevused toimuvad 01.01.2025-31.12.2025

Tabel 3. Tegevustega seotud näitajad

| Toetatava tegevuse näitaja nimetus | Siht-tase (2024) | Siht-tase (2029) | Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil | Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil | Selgitus |
|------------------------------------|------------------|------------------|--|---|---|
| Ennetus-tegevustes osalejate arv | 80 | 380 | Sekkumisprogrammi koolitused | 9 | Toimunud on ettevõtjate ja KOV ning politseinike koolitused. |
| | | | Sekkumisprogrammi katsetamine | 4 | Partner jätkab sekkumisprogrammi katsetamist Tallinnas ja Saaremaal ning alustab katsetamist Narvas ja Viljandis või Kohtla-Järvel. |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|----|--|
| | | Ennetustegevustes osalejate arv | 80 | Sekkumisprogrammi koolitustel osalenute arv. |
| | | Töörühma kohtumine | 1 | Tegevuse juhtrühma kohtumine 2025. aastal. |

4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmodeli katsetamiseks ja arendamiseks

- 4.1.1. Elluviija korraldas 2023. aastal avaliku konkursi ja valis turvalisuse arenguprogrammis osalema kaheksa KOV-i (Tallinna linn, Saaremaa vald, Elva vald, Saarde vald, Rapla vald, Narva linn, Kohtla-Järve linn, Viljandi linn), kes hakkavad arenguprogrammi raames katsetama turvalisuse tegevusmodelit. Elluviija korraldab 2025. aastal järgmise avaliku konkursi ja valib turvalisuse arenguprogrammis osalema kaheksa KOV-i, kes hakkavad arenguprogrammi raames katsetama turvalisuse tegevusmodelit aastatel 2026-2027.
- 4.1.2. 2025. aastal Elluviija jätkab koostööd 8 turvalisuse arenguprogrammis osaleva KOV-iga (Tallinna Strateegiakeskus, Saaremaa vald, Elva vald ja Saarde vald, Narva linn, Kohtla-Järve linn, Rapla vald, Viljandi linn) ja KOV-e toetava ekspertide meeskonnaga. Elluviija korraldab KOV-idega kohtumisi, infopäevi, seminare vms koostöökorralduse kokku leppimiseks ja tegevuste käivitamiseks. Elluviija valis riigihanke abil teenuseosutaja, kes juhendab, nõustab ja toetab kaheksat kohaliku omavalitsust arenguprogrammi läbimisel.
- 4.1.3. 2025. aastal arenguprogrammis osalevad KOV-id analüüsivad turvalisuse tegevusmodeli katsetamise käigus muu hulgas oma KOV-is turvalisusalast lähteolukorda, koostavad KOV-tasandi tegevuskava turvalisuse suurendamiseks, viivad ellu tegevuskavas kavandatud tegevusi (sealhulgas TAT-i punktides 2.1–2.3 nimetatud „Ringist välja“ koostöömodelit, ennetuskoolitusi ja sekkumisprogrammi) ning seiravad ja hindavad tegevuskava täitmist ja tulemuslikkust. Selleks hangitakse või koostatakse analüüse, korraldatakse koolitusi, seminare, kohtumisi, nõustamisi, vajadusel lastele noortele suunatud sekkumisi ja (teavitus)üritusi ning hangitakse või koostatakse koolitusmaterjale, juhendeid, teabematerjale jms. Elluviija hangitud teenuseosutaja juhendab ja nõustab turvalisuse arenguprogrammis osalevaid KOV-e.
- 4.1.4. Turvalisuse tegevusmodeli arendamine ja sellealaste kogemuste jagamine. Arenguprogrammis osalemise kogemuse jagamiseks korraldatakse KOV-ide vahelisi seminare ja infopäevaid. Samuti korraldatakse koostööseminare ja -üritusi ning tutvutakse Eesti ja vajaduse korral teiste Euroopa riikide KOV-tasandi tegevustega turvalisuse suurendamiseks (võimaluse korral korraldatakse õppereise ja ekspertide visiite).
- 4.1.5. 2024. aastal moodustas elluviija projekti juhtrühma projekti tegevuste ja töörühmad alategevuste suunamiseks. 2025. aastal toimub vähemalt üks juhtrühma kohtumine ning üks alategevuse töörühma kohtumine.

4.2. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamine

- 4.2.1. 2025. aastal korraldab elluviija maakonna turvalisuse nõukogude ja turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, arendamiseks ja haldamiseks ning kaasamise parandamiseks koostöös kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustikega maakonnaüleseid ja üle Eestilisi maakondade vahelisi koolitusi, seminare, õppuseid ja kohtumisi maakondlike arendusorganisatsioonide ja maakondlike turvalisusnõukogude, kohalike omavalitsuste ning asjassepuutuvate asutuste, ettevõtete, ühingute ja ühenduste esindajatele. Maakonna turvalisuse võrgustike tegevus toimub aastaks kavandatud tööplaani alusel. 2023. aasta sügisel kavandati maakonna tasandi 2025. aasta tegevused ning 2025. a. sügisel kavandatakse 2025. aasta maakonna tasandi tegevused.
- 4.2.2. Kohaliku tasandi toetamiseks, turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, KOV-ide tegevuse nõustamiseks ja toetamiseks turvalisuse valdkonnas korraldatakse koolitusi ja

seminare. Elluviija teeb oma veebilehel arendusi, et luua KOV-idele turvalised ja jätkusuutlikud võimalused turvalisusvõrgustike tööd edendada ja informatsiooni vahetada. Maakondlike ja kohalike turvalisusalaste võrgustike edendamiseks kujundatakse avalikku arvamust ning tehakse teavitustööd (sh artiklite avaldamine ja trükiste koostamine turvalisusega seotud teemadel).

4.2.3. Võrgustike töö mõjude hindamiseks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisuse valdkonnas jätkatakse mõju hindamise mudeli väljatöötamist.

4.3. Tegevused toimuvad 01.01.2025-31.12.2025

Tabel 4. Tegevustega seotud näitajad

| Toetatava tegevuse näitaja nimetus | Siht-tase (2024) | Siht-tase (2029) | Alategevuste väljundid tegevuskava perioodil | Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil | Selgitus |
|---|------------------|------------------|--|---|---|
| Arengu-programmis osalevate KOV-ide arv | 8 | 16 | Turvalisuse arenguprogrammis osalevad KOV-id | 8 | 2023. a valitud 8 KOV-i osalevad arenguprogrammis. Kokku osaleb 2025. a arenguprogrammis 8 KOV-i. Avaliku konkuris tulemusel on selgunud järgmised 8 arenguprogrammis osalevat KOV-i |
| | | | Maakondlikud nõupidamised, koostööseminarid. | 120 | 2024. aastal planeeriti 40 ja 2025. aastal on kavandatud täiendavalt 40 maakonna turvalisusnõukogude koostööseminari ja teisi kohtumisi ja sündmusi maakondliku võrgustikutöö edendamiseks, toetamiseks ja suunamiseks. |