

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 3/17/2026 4:12:38 AM +00:00
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK

Sent: Thursday, March 5, 2026 1:12 PM

To: Saksiir OÜ <joel@levrent.ee>

Cc: Jaan Laur <jaan.laur@rmk.ee>; Kristina Vaher <kristina.vaher@rmk.ee>

Subject: Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.03.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
HU084-2	Kirde	Jaan Laur	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/315	1,455	22.02.2026
HU084-3	Kirde	Jaan Laur	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/315	2,048	22.02.2026
HU084-4	Kirde	Jaan Laur	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/315	2,716	22.02.2026
RA273-1	Kirde	Kristina Vaher	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/315	1,864	28.02.2026
RA282-8	Kirde	Kristina Vaher	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/315	1,763	28.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **31.03.2026.a.** Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsvahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

