

HANKELEPINGU 2-2/25/389-5 MUUDATUS

21.01.2026 nr 2-2/26/389-6

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood 70009764, aadress Järve 34a, 11314 Tallinn), keda esindab direktori 07.12.2020 käskkirja nr 77 punkti 6.3 alusel hangete osakonna juhataja Tiaana Kalda (edaspidi nimetatud **ostja**), ühelt poolt

ja

ühispakkujad **DEFREM OÜ** (registrikood 16141725, aadress Püssi tn 14, 80031 Pärnu) ja **Pärnu Graniit OÜ** (registrikood 12125988, aadress Ääremetsa tee 11, 88301 Audru alevik, Pärnu linn, Pärnumaa), keda esindab volikirja alusel DEFREM OÜ juhatuse liige Elmar Bergmann (edaspidi nimetatud **müüja**), teiselt poolt (edaspidi eraldi ja üksikult nimetatud **pool** ning koos ja ühiselt nimetatud **pooled**), leppisid kokku hankelepingu nr 2-2/25/389-5 (edaspidi nimetatud **leping**) muutmises alljärgnevas:

1. Muudatuse aluseks on riigihangete seaduse § 123 lõige 1 punkt 3, mille kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui samalt ettevõtjalt ostetakse täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid, mille järele on hankijal tekkinud vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud, juhul kui ettevõtja vahetamine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust või märkimisväärsed lisakulusid ega oleks majanduslikel või tehnilistel põhjustel võimalik näiteks tulenevalt asjade, teenuste või rajatiste asendatavuse või koostoimimise vajadusest, kusjuures ühegi muudatuse tulemusena ei suurene hankelepingu maksumus rohkem kui 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest.
2. Arvestades, et muudetakse ka kauba tarneaega, ei ole sel puhul tegemist olulise lepingu muudatusega riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punkti 7 kohaselt, kuivõrd muudatusega ei muudeta lepingu üldist olemust ega lepingu eset, muudatus ei tingi lepingust tulenevate lepinguliste kohustuste vahekorra muutumist müüja kasuks lepingus sätestamata viisil.
3. Antud juhul ostab ostja müüjalt lepingu alusel ostetavatele varjenditele avatäiteid ja tarvikuid vastavalt hinnapakkumusele (Lisa 1), mille järele on ostjal tekkinud vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud. Ettevõtja vahetamine eelnimetatud asjade ostmiseks põhjustaks ostjale olulist ebamugavust ja märkimisväärsed lisakulusid ning ei oleks majanduslikel ega tehnilistel põhjustel võimalik tulenevalt asjade koostoimimise vajadusest.
Muudatuse tulemusena ei suurene lepingu maksumus rohkem kui 50 % lepingu algsest maksumusest- lepingu maksumus suureneb 19,14 %.
4. Tulenevalt eeltoodust:
 - 4.1 muudetakse lepingu punkti 1.4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.4. Lepingu kogumaksumus on **750 556,80** eurot, millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud juhul.“.
 - 4.2 muudetakse lepingu punkti 1.3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.3. Kauba tarneaeg on **28.02.2026**.“.
5. Muus osas jääb leping kehtima muutmata kujul.
6. Lepingu muudatus jõustub allkirjastamisel poolte poolt.

7. Lisa

7.1. Lisa: Müüja hinnapakkumus 12.01.2026.

Ostja:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiaana Kalda
hangete osakonna juhataja

Müüja:

(allkirjastatud digitaalselt)

Elmar Bergmann
juhatuse liige