



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

24.09.2025

nr 11.3-1/25/4485

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ja kliimaministri 24.10.2023 määruse nr 62 „Ehituse e-hüppe toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 20 lõigete 1 ja 2 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja **Aktsiaselts TERA**, registrikood **10028011**, aadress **Laki tn 19, Tallinn, 12915, Harju maakond**, 12.09.2025 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 20.1.01.25-0954 „**TERA AS ehituse e-hüppe läbiviimine koos äriprotsesside optimeerimisega**“ 31.03.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1659 punkti 5 järgmiselt:
 - 1.1. „Projekti abikõlblikkuse periood on 10.03.2025 - 31.12.2025“.
2. Muuta projekti ajakava.
3. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.
4. Käesoleva otsuse peale võib enne halduskohtule kaebuse esitamist esitada vaide meetme määruse § 5 sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik sai otsusest teada või pidi teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja

Koostaja: Karol Rätsep
55578612
Karol.Ratsep@rtk.ee

