



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

25.06.2026 nr 11.3-1/26/3152

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 12 lõike 1 ja lg 2 punkti 6, majandus- ja infotehnoloogiaministri 19.07.2023 määruse nr 48 „Töölase konkurentsivõime toetamine“ § 21 lõike 1 alusel, võttes arvesse Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus MTÜ (edaspidi toetuse saaja), registrikood 80035863, aadress Vilisuu tn 7, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 17.06.2026 esitatud ja 19.06.2026 parandatud taotlust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.4.02.24-0068 „Uute oskuste ja kogemustega tööturule eriala õppe ja tööpraktika toel“ 23.12.2024 taotluse rahuldamise otsusega nr 11.3-1/24/2078 kinnitatud projekti eelarvet vastavalt toetuse saaja 17.06.2026 esitatud taotlusele ja vastavalt vähendades järgmiste tegevuste eelarveid:

tegevus „Teavitustegevuse elluviimine“ (tegevuse tunnus 17) 2 389,67 euro võrra;

tegevus „Tööklubide läbiviimine“ (tegevuse tunnus 20) 469,10 euro võrra;

tegevus „Nõustamistele suunamine“ (tegevuse tunnus 21) 1 780,00 euro võrra;

tegevus „Erialase keeleõppe pakkumine“ (tegevuse tunnus 23) 2 731,75 euro võrra;

tegevus „Tööpraktikale suunamine“ (tegevuse tunnus 24) 15 629,60 euro võrra.

Vabanenud vahendite arvelt suurendada projekti tegevuse „Erialaste koolituste pakkumine sh. ettevõtluskoolitus ja IT alase pädevuse tõstmine ja arendamine“ (tegevuse tunnus 22) eelarvet 23 000,12 euro võrra (uus eelarve 29 874,77 eurot).

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele 17.06.2026 taotluse projekti eelarve muutmiseks kulukohtade lõikes. Projekti eelarve kogumaksumus antud eelarve muudatusega ei muutu. Eelarve ümberjaotus on tingitud muudatustest projekti tegevuste elluviimisel.

Muudatuse vajadus tuleneb majandusolukorra ja tehnoloogia arengust, mida ei olnud võimalik projekti kavandamisel ette näha, samuti tööturuteenuste hinnatõusust, mille tulemusel on tekkinud vajadus suurendada erialakoolituste kulusid. Projekti vastu oli huvi 144 sihtrühma liikmel, kellest 117 läbis erialakoolituse, kuigi esialgu oli planeeritud 75 osalejat. Projekti koostamisel arvestati keskmiseks osaluse maksumuseks 1 800 eurot, kuid tegelikult kuluks kujunes 2 400 eurot osaleja kohta.

Samuti on koostöös Eesti Töötukassaga tekkinud võimalus suunata sihtrühma liikmeid tööpraktikale Töötukassa meetmete kaudu, mistõttu väheneb projekti raames planeeritud tööpraktika tegevuse maht.

Seetõttu on vajalik eelarvevahendite ümberjaotus, mis võimaldab suunata ressursid vastavalt tegelikele vajadustele projekti tegevuste elluviimisel ning toetab nende tulemuslikku rakendamist. Rakendusüksuse hinnangul on taotletud muudatus põhjendatud ning aitab kaasa projekti eesmärkide tõhusale saavutamisele.

Muudatuse tulemusel suureneb projekti võimekus pakkuda sihtrühmale vajalikku erialast koolitust ning väheneb ebaefektiivsete või vähema vajadusega tegevuste osakaal, toetades seeläbi ressursside sihipärast ja mõjusat kasutamist.

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.
3. Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 §-des 31 ja 32 ning haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saama käesolevast otsusest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kai Koord
5308 3705
Kai.Koord@rtk.ee