



Hr Arto Juhansoo

Transpordiamet

e-post: arto.juhansoo@transpordiamet.ee

OBJEKT: Riigitee 24151 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu km 14,749 – 23,221 tolmuva kate ehitus koos lisadega asfaldist profiiliparandustööd koos pindamisega km 30 – 37,426 ja Riigitee nr 19211 Mõisaküla – Metsavere tee km 7,130 – 7,289 tolmuva kate ehitamine kruusateele .

Teema: Teavitus Lähis-Ida konfliktist tulenev energiakandjate hindade kallinemine

Taotlus

Lugupeetud härra Arto Juhansoo

Sakala Teed OÜ („Töövõtja“) ja Transpordiameti („Tellija“) vahel on sõlmitud 08. 09.2025 Tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/25/1340-1 „Riigitee 24151 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu km 14,749 – 23,221 ja riigitee nr 19211 Mõisaküla - Metsavere km 7,130 - 7,289 tolmuva kate ehitus “ („Leping“).

Käesolevaga teavitab Töövõtja Tellijat, et seoses Lähis-Ida konflikti puhkemisega on hanke täitmiseks vajalike energiakandjate (diiseli, bensiini, vedelgaasi) hinnad märkimisväärselt tõusnud. Tegemist on välise ja ettenägematu asjaoluga, mida ei olnud Lepingu sõlmimise ajal võimalik ette näha (tuginedes VÕS § 97 lõigetele (1) ja (2)).

Sisendhindade muutus mõjutab otseselt Lepingu täitmist ning toob kaasa Töövõtja poolt võetud kohustuste täitmise kulude olulise suurenemise. Kallinemise täpne ulatus selgub tööde teostamise käigus ning sõltub tööde teostamise ajal kehtivatest energiakandjate hindadest ja nende kättesaadavusest. Palume Tellijal nimetatud asjaolu arvesse võtta ning kaaluda hinnatõusust tulenevate lisakulude hüvitamist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Hunt

Projektijuht

Sakala Teed OÜ