



OTSUS

21.04.2026

nr 11.3-1/26/1863

taotluse rahuldamise otsuse muutmine

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 12 lg 2 punkti 6 ning sotsiaalkaitseministri 21.12.2023 määruse nr 74 „Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine kohalikul tasandil“ § 19 lõike 1 alusel, võttes arvesse CareMate OÜ (edaspidi toetuse saaja) 17.04.2026 esitatud eelarve muudatuse taotlust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. muuta projekti nr **2021-2027.4.09.24-0102 „Iseseisev elu hooleandja toel“** 17.04.2025 taotluse rahuldamise otsusega nr 11.3-1/25/1860 (edaspidi otsus) kinnitatud projekti eelarvet vastavalt toetuse saaja 26.03.2026 esitatud taotlusele järgmiselt:
 - 1.1 vähendades projekti tegevuse nr 3 „Platvormi piloteerimine Rõuge vallas, sh transpordikulu“ eelarvet 1 754,23 euro võrra (uus eelarve 14 115,77 eurot). Vabanenud vahendite arvelt suurendada projekti tegevuse nr 6 „Platvormi piloteerimine Rõuge vallas (personalikulud)“ eelarvet 1 525,42 euro võrra (uus eelarve 113 060,67 eurot). Tegevuse nr 6 personalikulude suurendamisega suureneb ka projekti ühtse määra kulu 228,81 euro võrra (uus eelarve 49 093,85 eurot).

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele 17.04.2026 (kohendatud 20.04.2026) taotluse projekti eelarve muutmiseks kulukohtade lõikes, et kohendada tegevusi paremini tegelikele vajadustele ning tagada projekti eesmärkide saavutamine. Muudatuse vajadus tuleneb asjaolust, et alates 2026. aasta jaanuarist tõusid partneri Rõuge valla avahooldustöötajate töötasu 150 euro võrra. Seetõttu suurenesid piloteerimisega seotud personalikulud võrreldes esialgse arvestusega. Sõidukulude vähendamine Rõuge piloteerimise kuludest kaetakse edaspidi omafinantseeringuna ning neid ei kajastata samas mahus enam projekti abikõlbliku kuluna.

Tegemist ei ole tegevuste muutmise, vaid projekti sees tehtava ümberkorraldusega, mis aitab tagada tegevuste sujuva elluviimise ilma projekti eesmärke või sisu muutmata. Projekti tegevuste sisu, maht, sihtrühm ega oodatavad tulemused ei muutu. Rõuge piloteerimine jätkub kavandatud kujul ning muudatus aitab tagada, et piloottegevus viiakse ellu tegelikele kuludele vastavalt.

Rakendusüksuse hinnangul on taotletud muudatus põhjendatud ja vajalik projekti eesmärkide tulemuslikuks elluviimiseks. Eelarve kogumaht ei muutu, muudatused tehakse olemasolevate eelarveridade vahel.

2. Muudetud taotluse eelarve on kättesaadav e-toetuse süsteemis.
3. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2026.
4. Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 §-des 31 ja 32 ning haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada käesolevast otsusest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kai Koord
5308 3705
Kai.Koord@rtk.ee