



Riho Kuppert

Siseministeerium

info@siseministeerium.ee

Pikk 61

15065, TALLINN

Meie 09.08.2018 nr 16-79/151-1

Avaldus projekti AMIF 2015-21

ennetähtaegseks lõpetamiseks

Lugupeetud härra Kuppert

Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) ning Siseministeeriumi vahel sõlmiti 25.01.2016 toetusleping projektile nr AMIF2015-21 „Koostöö parendamine kolmandate riikidega tagasipöördumise valdkonnas“ (toetuslepingu nr 14-8.6/131-1), mis on rahastatud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (edaspidi AMIF). Toetuslepingut muudeti 11.04.2018 (registreerimise number 14-8.6/547-1), mille uueks elluviimise perioodiks on 01.01.2016 – 31.12.2018.

Soovime toetuslepingu ennetähtaegselt lõpetada. Kahjuks kõikide soovitud tulemuste täitmine ei ole olnud võimalik, mis on tingitud asjaolust, et projektil puudus 2017. aastal projektijuht ning projekti algusest kuni märts 2018 olid projekti tegevused peamiselt keskendunud tagasisaatmiste alase koostöö korraldamise tegevustele ametnike põhitöö kõrvalt. Selle tulemusel tehti esimesi samme ja loodi kontakte, kuid pole olnud võimalik intensiivselt ja sihstatult külastada peamisi sihtriike ja välisesindusi loomaks strateegilisi partnersuhteid tagasisaatmise alase koostöö toimimiseks. Selleks, et korraldada õppevisiite, tuvastus- või koostöömissioone on eelnevalt vajalik luua kontaktvõrgustik, milleks on vaja arendada laiemalt kolmandate riikidega koostööd ning omandada kogemusi teistelt liikmesriikidelt. Eelmainitud tegevused on võimalikud vaid osaledes erinevates töörühmades ja kontaktvõrgustike töös. Selline lähenemine tingis vajaduse projekti aja- ja tegevuskava ning projekti eelarve muudatuseks, mis kinnitati 11.04.2018.a.

Kohandatud tegevuskava toetab PPA soove ja võimekust saavutada projekti eesmärgi. Probleemaatiliseks kohaks on ajakavast kinnipidamine, sest kontaktnõuade loomine nõuab pikemat aega kui oli planeeritud. Olukorra teeb keeruliseks ka vajalike sihtriikide vähenemine huvi koostöö arendamiseks. Analoogne probleem on ka teistel liikmesriikidel, mida üritatakse ühiselt lahendada.

Projektis kirjeldatud eesmärgid ja tegevused ning selle käigus saadud kogemused on PPA jaoks olulised, kuid nende eesmärkide täitmiseks on vaja teistsugust lähenemist, mistõttu on PPA poolt esitatud Siseministeriumile taotlus jätkuprojektiks. Seal on konkreetsemalt lahti kirjutatud oodatavad tulemused koostöö arendamiseks kolmandate riikidega isikute tagasisaatmise valdkonnas. AMIF 2015-21 projektist saadud kogemused ja teadmised tagavad jätkusuutlikkuse antud valdkonnas ja aitavad Eestil võidelda ebaseadusliku sissetulekuga. Seoses uue projekti taotlusega ei ole otstarbekas jätkata kahe analoogse projektiga kuni 31.12.2018.a.

Lähtudes eeltoodust palume leping lõpetada alates 31.08.2018.a. Toetuslepingus nr 14-8.6/131-1 toodud kohustused täidab PPA ettenähtud tähtaegade jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Aas
politseikolonel
arendusosakond
peadirektori asetäitja arenduse alal

Resta Rebane, 6125536, resta.rebane@politsei.ee