

From: rasmus@vesine.ee <rasmus@vesine.ee>
Sent: 28 December 2022 09:39:25
To: Ain-Meelis Hannus
Cc:
Subject: Leppetrahvi peatamine_LKO Aiu-Nasja luha truup

Tere

OÜ Vesine koostab RMK tellimusel vastavalt töövõtulepingule "MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE PROJEKTEERIMISTÖÖDETÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2022/23" ehitusprojekti "LKO Aiu-Nasja luha truup"

Vastavalt 12.12.2022 Keskkonnametist saadud arvamusele / seisukohale "LKO Aiu-Nasja Luha truup ehitusprojektist" ei ole võimalik antud projektiga sellisel kujul edasi minna kuna projektis kavandatud tegevused jäävad eesvoolu "Raidsaare (TTP-267)" kui ka Emajõe kalda ehituskeelu vööndisse.

Kuigi varasemalt on Keskkonnaamet projekti koostamisel aluseks võetud RMK lähteülesande kooskõlastanud ning ei ole tähelepanu juhtinud, et RMK lähteülesandes ette nähtud juurdepääsu teele ei laiene Keskkonnaameti hinnangul üksi looduskaitse seaduses § 38 lõigetes 4 ja 5 toodud erand, mis lubaks tee ehitamist kalda ehituskeeluvööndis.

Tulenevalt eelnevas palub OÜ Vesine RMK-l peatada lepetrahvi arvestamise alates kuupäevast 12.12.2022.

Lugupidamisega

Rasmus Suik
55 540 668
rasmus@vesine.ee
OÜ Vesine