



OTSUS

Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

09.02.2024

nr 11.2-28/24/88

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 alusel ning arvestades Sihtasutus Saare Arenduskeskuse, registrikood 90014098, 09.02.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RE.2.01.23-0746 "Saare maakonna energiamajanduse ja kliima arengustrateegia koostamine, Saarte Energiaagentuuri käivitamise ettevalmistavad tegevused" (edaspidi projekt) taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/23/1050 (edaspidi otsus) punkti nr 5 ja 9 järgmiselt:
 - 1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev 31.07.2023 on ja lõppkuupäev 31.12.2024.“.
 - 1.2. „9. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **31.01.2025**. Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimise tõendamist lõpparuandega.“.
2. Toetuse saaja palub pikendada projekti tähtaega kuni 31.12.2024. Põhjuseks andmekorjega kaasnev ajamahukam töö kui esialgselt planeeritud.
3. Vastavalt meetme määruse § 9 lg 1 ja 2 on projekti abikõlblikkuse perioodi maksimaalne kestus 24 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise hetkest.
4. Taotlus esitati RTK-le 07.07.2023, seega on RTK seisukohal, et projekti on võimalik pikendada kuni 31. detsembrini 2024 ning projekti lõpptähtaja pikendamine võimaldab projekti ellu viia ja eesmärged saavutada parimal võimalikul viisil.
5. Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75).

(allkirjastatud digitaalselt)

Imbi Uusjärv
talituse juhataja

Koostaja: Kai Koord
663 1884
Kai.Koord@rtk.ee