



K-Projekt Aktsiaselts
kprojekt@kprojekt.ee
Ahtri tn 6a
10151, Tallinn, Harju maakond

10.06.2025 nr 8-1/25-020/9674-1

**Teade lepingust nr 3.2-3/25/535-1 “Jüri
liiklussõlme ümberehitamise eskiisprojekti
koostamine“ tuleneva leppetrahvi nõude
esitamise kohta**

1. SISSEJUHATUS

- 1.1. Käesolevaga esitab Transpordiamet vastavalt võlaõigusseaduse § 159 lg-le 2 teate 21.04.2025.a sõlmitud lepingust nr 3.2-3/25/535-1 „Jüri liiklussõlme ümberehitamise eskiisprojekti koostamine“ (edaspidi Leping) tuleneva leppetrahvi maksmise nõude kohta.
- 1.2. Kui käesolevas teates ei ole märgitud teisiti, siis omavad teates kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

2. LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

- 2.1. Lepingu punkti 4.4.7 kohaselt on Töövõtja kohustus koostada töökoosolekute protokollid ja esitada need Tellijale 3 tööpäeva jooksul läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks alates koosoleku toimumisest.
- 2.2. Sama põhimõtte on sätestatud Töövõtja poolt koostatud ning Tellija 09.05.2025 kirjaga nr 8-1/25-020/7679-2 kooskõlastatud kvaliteedi tagamise plaani (KTP) punktis 6.5.
- 2.3. 04.06.2025 toimus projekti töökoosolek Rae Vallavalitsuses, kus tutvustati ning arutati projekti lahendusi Rae vallaga. Lepingu punkti 4.4.7 ja KTP punkti 6.5 kohaselt oli Töövõtja kohustatud hiljemalt 09.06.2025 koostama töökoosoleku protokollid ning esitama selle Tellijale ülevaatamiseks.
- 2.4. Võttes arvesse eelneva, on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 4.4.7 nimetatud kohustust ning mitte järginud enda poolt koostatud ja Tellija poolt kooskõlastatud kvaliteedi tagamise plaani.

3. LEPINGU nr 3.2-3/25/535-1 LEPPETRAHV

- 3.1. Lepingu punkti 8.5 kohaselt juhul, kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,5% Tasust iga viivitatud päeva eest.
- 3.2. Lepingu punkti 6.1 kohaselt on Tasu 88 000 eurot, seega on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi (88 000 x 0,005) 440 eurot iga viivitatud päeva eest.

3.3. Teatame, et Transpordiamet alustab leppetrahvi arvestamist kuni Töövõtja poolt Lepingukohase kohustuse täitmiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Vunk

projektijuht

planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Tiit Vunk

59185199, Tiit.Vunk@transpordiamet.ee