



TRANSPORDIAMET

Eero Timmermann  
Kanepi Energia OÜ  
eero@eftar.ee

Teie 30.08.2024

Meie 03.09.2024 nr 7.1-1/24/16789-7

**Kanepi vallas Erastvere külas Harudevahe  
kinnistu ajutise ristumiskoha lepingu  
pikendamisest**

Kanepi Energia OÜ on esitanud taotluse riigitee nr 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee km 38,872 ajutise ristumiskoha ehitamise lepingu (leping nr 7.1-1/23/16789-4) pikendamiseks kuni 10.10.2025. Lepingu pikendamise põhjenduseks on toodud vajadus pääseda Harudevahe kinnistule lõpetamaks seal alajaamaga seonduvaid pooleliolevaid töid ning paigaldamaks planeeritavat salvestusjaama konteinereid ja ehitamaks seda välja, kuna juurdepääsuks teisi võimalusi ei ole.

Ajutine ristumiskoha ehitamise leping on sõlmitud 2023 aasta septembris. Riigiteele ajutise mahasõidu rajamiseks nõusoleku andmisel kestvusega kuni üks aasta oleme tulnud vastu Kanepi Energia OÜ soovidele ja vajadustele alustada ehitustöid Harudevahe kinnistul enne, kui jõutakse projekteerida ja ehitada püsiv juurdepääsutee läbi Suure alajaam kinnistu. Ajutise juurdepääsu saamiseks on Kanepi Energia OÜ meile kinnitanud, et Suure alajaam kinnistu omanik Elering AS on nõus lubama püsiva juurdepääsu rajamist läbi neile kuuluva kinnistu ning selle lahendusega tagama Harudevahe kinnistule ühenduse riigiteega.

Täna taotluse esitamise hetkel ei ole Kanepi Energia OÜ asunud püsiva juurdepääsu rajamiseks vajalikke samme tegema. Juurdepääsutee rajamiseks ja selle ühendamiseks Suure alajaam kinnistul paikneva olemasoleva riigitee ristumiskohaga ei ole teeprojekti koostamist alustatud. Püsiva juurdepääsu rajamiseks on olnud aega üks aasta, kuid alustatud ei ole isegi projekteerimist.

Sõlmitud ajutise ristumiskoha ehitamise lepingu nr 7.1-1/23/16789-4 kestvus on kuni 06.09.2024. Vastavalt lepingule, tuleb selle lõppemise kuupäevaks riigitee teemaakinnistu ulatuses likvideerida sinna ehitatud ajutine ristumiskoht ning taastatud algne olukord.

Me ei nõustu ajutise riigitee ristumiskoha ehitamise lepingu tähtaja pikendamisega, kuna Kanepi Energia OÜ ei ole oma senises tegevuses püsiva juurdepääsu rajamisel olnud veenev ja selle realiseerimiseks ei ole tehtud aasta jooksul ühtegi vajalikku sammu.

Transpordiamet ei ole nõus kooskõlastama ka ühtegi Harudevahe kinnistuga seotud kohaliku omavalitsuse ehitusloa eelnõud enne, kui on lahendatud nõuetekohane juurdepääsu küsimus.

Riigitee nr 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee km 38,872 ajutine ristumiskoht palume likvideerida **hiljemalt 06.09.2024** ja anda korrastatud teemaa üle Lõuna osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksusele (vastav teavitus saata koheselt e-posti aadressile [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee)).

(allkirjastatud digitaalselt)  
Herkki Rõõm  
peaspetsialist  
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Herkki Rõõm  
5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee