

OÜ Omatec
Tabria küla, Tori vald,
87311 Pärnu maakond
E-post: olavi@omatec.ee

Teie

Meie 18.12.2023.a. nr 3-2.1/2023/7789

Teade

Austatud härra Olavi Marksaar

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Omatec OÜ (registrikood 11103447) (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 05.05.2023 metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.5.4/2023/26 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.2777 „Maaparandussüsteemide hooldus 2023-2“ (viitenumber 261807) alusel olete võtnud kohustuse hooldada Rapla maakonna Veschioja maaparandussüsteemi ning hooldatud objekti andma RMK-le üle hiljemalt 01.11.2023

1.11.2023.a. edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni 15.11.2023.a. Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. Leppetrahvi päevamäär on 150,00 eur/päevas.

Omatec OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle 11.12.2023.a. Töövõtja hilines tööde ülevõtmisega 21 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas 2'000,00 eur.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Omatec OÜ **leppetrahvi suuruses 2'000,00 eurot**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja