



TRANSPORDIAMET

AS Teede Tehnokeskus
info@teed.ee
Väike-Männiku 26
11216 Tallinn

30.04.2026 nr 3.2-3/26/668-1

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS Teede Tehnokeskus vahel on 16.04.2023 sõlmitud leping 3.2-3/26/581-1 „Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi tee km 12,829 asuva Tõdva silla (71) ehituse omanikujärelevalve teostamine“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 04.05.2026.

Tööde teostamiseks on aega 70 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 10 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 03.03.2031 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 03.03.2027

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalmer Helgand
sillainsener
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus