

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1699

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Soosalu raba tee ehitamise projekti ekspertiisi koostamine.

100% 2880,00 € + 633,60 € = 3513,60 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2024/58 29.07.2024)

Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat viissada kolmteist eurot ja kuuskümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsataristuosakond

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/