

**TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT**  
**„Endla metsamaja rekonstrueerimine“**

Käesolev akt on koostatud 1.Oktoober 2024. aastal.

<b>Alus:</b>	05.04.2024 sõlmitud ehituse töövõtuleping nr 1-18/2024/58
<b>Tellija:</b>	Riigimetsa Majandamise Keskus
<b>Esindajad:</b>	Andri Plato
<b>Töövõtja:</b>	RMK-Invest OÜ registrikoodiga 12821684, aadressiga Habaja küla, Kose vald, Harjumaa 75103
<b>Esindajad:</b>	Rünno Hiietam
<b>Tellija omanikujäreelvalve:</b>	E&A Ehitus ja Kaubandus OÜ
<b>Esindaja:</b>	Eldur Kalmann
<b>Tööde teostamise periood:</b>	05.04.2024 – 05.10.2024
<b>Tööde lepinguline maksumus:</b>	38200 eurot (ilma käibemaksuta).
<b>Tööde tegelik maksumus:</b>	40670 eurot (ilma käibemaksuta)

**1. Sisu**

- 1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
- 1.2. Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.
- 1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

**2. Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.**

<b>Dokumendi nimetus</b>
Täitedokumentatsioon esitatakse digitaalselt


**3. Vaegtööd ja muud märkused**

Vaegtööd puuduvad.

**Andri Plato**  
/allkirjastatud digitaalselt/

**Rünno Hiietam**  
/allkirjastatud digitaalselt/

**Eldur Kalmann**  
/allkirjastatud digitaalselt/