

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 3/17/2026 4:12:54 AM +00:00
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK

Sent: Thursday, March 5, 2026 1:16 PM

To: Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ <tiivovaigurand@gmail.com>

Cc: Riivo Lukmann <riivo.lukmann@rmk.ee>

Subject: Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.03.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtajad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
VU102-6	Kirde	Riivo Lukmann	VA	Valgustusraie (16012)	Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ	3-2.5.3/2025/318	1,893	28.02.2026
VU133-6	Kirde	Riivo Lukmann	VA	Valgustusraie (16012)	Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ	3-2.5.3/2025/318	1,223	28.02.2026
VU133-7	Kirde	Riivo Lukmann	VA	Valgustusraie (16012)	Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ	3-2.5.3/2025/318	0,739	28.02.2026
VU145-20	Kirde	Riivo Lukmann	VA	Valgustusraie (16012)	Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ	3-2.5.3/2025/318	2,097	28.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **31.03.2026.a**. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

