

Raamlepingu nr 20-2.16/20-10 muutmise kokkulepe nr 20-2.16/20-12

Politsei- ja Piirivalveamet, mida esindab peadirektori 28.07.2022 käskkirja nr 1.1-1/77 ja puhkusekorralduse nr S700-PK 1.9-6/143 alusel peadirektori asetäitja varade alal ülesannetes olev logistikabüroo juht Andres Sinimeri, ühelt poolt (edaspidi tellija),

ja

Ühispakkujad Bolt Technology OÜ, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ahto Kink ja **Bolt Services EE OÜ**, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ahto Kink, teiselt poolt (edaspidi vedaja),

eraldi nimetatud ka pool või üheskoos pooled,

tuvastasid:

- Pooled sõlmisid 01.03.2022 riigihanke „Taksoveo teenuse tellimine infoühiskonna teenuse vahendusel“ (viitenumber 239314, edaspidi riigihange) menetluse tulemusena raamlepingu nr 20-2.16/20-10 (edaspidi leping), mille alusel on vedaja ostutanud tellijale taksoveo teenuse tellimist infoühiskonna teenuse vahendusel, lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
- Lepingu eeldatav käibemaksuta kogumaksumus 235 500 eurot ei ole täitunud. Leping on lõppemas (01.03.2025), selle tegelik kogumaksumus jääb alla esialgselt planeeritud maksumuse, teenuse olemasolu ja selle tagamine on tellijale hädavajalik.
- Lepingu punkti 10.5. kohaselt on lepingu muutmine võimalik kehtivates õigusaktides ning lepingus sätestatud juhtudel ja poolte eelneva kirjaliku kokkuleppega.
- Pooled on pidanud läbirääkimisi lepingu jätkamiseks samadel tingimustel ja tellija on analüüsinud lepingu muudatuse lubatavust riigihangete seaduse (edaspidi RHS) alusel.
- Vastavalt RHS § 29 lg 1 kohaldatakse raamlepingule hankelepingu sätteid kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- Tellija on analüüsinud lepingu muudatuse lubatavust RHS § 123 lg 1 alusel ja muudatuse olulisust § 123 lg 2 alusel ning hinnates muudatuse sisu koosmõjus lepingu koguulatusega, ei ole muudatus tellija hinnangul oluline, mistõttu on tellijal õigus lepingut muuta riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 1 alusel.
- Lähtudes RHS § 123 lg 1 p 1 on tellijal hankijana õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset ei muudeta ja muudatuste väärtus kokku ei ületa RHS § 14 lg 3 sätestatud piirmäära (143 000 eurot) ega 10% asjade või teenuste hankelepingu algsest maksumusest (235 500 eurot).

Tulenevalt eeltoodust leppisid pooled kokku lepingu muutmises järgmiselt (edaspidi kokkulepe):

1. Muuta lepingu punkti 10.1. ja sõnastada see järgmiselt:

„10.1. Leping jõustub alates selle allkirjastamisest poolte poolt ning kehtib kuni 01.05.2025 või kuni lepingu p-s 5.1. nimetatud lepingu eeldatava maksimaalse kogumaksumuse täitumiseni, vastavalt sellele kumb asjaolu saabub varem.

2. Pooled on kokku leppinud, et käesoleva kokkuleppe alusel perioodil 01.03-01.05.2025 osutatava taksoveo teenuse maht on kuni 23 550 eurot ilma käibemaksuta.
3. Kokkulepe jõustub alates 01.03.2025 ja kehtib kuni 01.05.2025.
4. Kokkuleppes määratlemata kõigis muudes tingimustes lähtuvad pooled lepingus sätestatust, arvestades käesolevast kokkuleppest tulenevaid erisusi.

Poolte rekvisiidid

Politsei- ja Piirivalveamet	Bolt Technology OÜ	Bolt Services EE OÜ
Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn Registrikood: 70008747 Tel: +372 612 3000 E-post: ppa@politsei.ee	Vana-Lõuna tänav 15, 10134 Tallinn Registrikood: 12417834 Tel: +372 5664 5297 E-post: registry.notices@bolt.eu	Vana-Lõuna tänav 15, 10134 Tallinn Registrikood: 14339972 Tel: +372 5664 5297 E-post: notices.estonia@bolt.eu

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sinimeri
logistikabüroo juht
peadirektori asetäitja varade alal ülesannetes

(allkirjastatud digitaalselt)

Ahto Kink
Bolt Technology OÜ juhatuse liige

Ahto Kink
Bolt Services EE OÜ juhatuse liige