

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/21/2025 5:43:26 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja läinud tööd.

Lisa palun DHS'lepingu nr 3-2.5.3/2022/21 juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Romas Liekis <romas.liekis@rmk.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 21. oktoober 2025 08:21
Adressaat: Timo Teiva <timoteiva@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Üle tähtaja läinud tööd.

Tere!
Tänase seisuga (21/10/2025) on teile üle antud 7 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	
SM019-15	Kirde	Romas Liekis	MUH-ÜP	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,583		ha	
SM019-4	Kirde	Romas Liekis	MUH-ÜP	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,175		ha	
SM020-15	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	0,518		ha	
SM211-7	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	1,116		ha	
SM212-11	Kirde	Romas Liekis	MUH-ÜP	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	1,46		ha	
SM212-6	Kirde	Romas Liekis	MUH-KO	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,354		ha	
SM212-8	Kirde	Romas Liekis	MUH-ÜP	Võsa OÜ	3-2.5.3/2022/21	2,669		ha	

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 28/ 10 /2025 . Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.
Romas Liekis
metsakasvatataja