



OTSUS
taotluse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

31.01.2024 nr 11.2-47/24/71

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punkti 4, majandus- ja taristuministri 17.08.2022 määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021–2027” (edaspidi *meetme määrus*) § 21 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Transpordiamet, registrikood 70001490, 16.01.2024 esitatud taotlust nr 8-1/22-086/231-3, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.3.01.22-0016 „Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Neanurme-Pikknurme teelõigu ehitus“ (edaspidi *projekt*) 07.07.2023 toetuse taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-47/23/951 (edaspidi *otsus*) punkti 3 järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 19.03.2023 - 31.07.2024.“.

2. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi hilisemaks muutmiseks, kuna ehitustöödeks ebasobivates ilmastikuoludes tuli tellijal kehtestada tehnoloogiline paus. Tööd lõpetatakse kevadel 2024 sobivates ilmastikuoludes, et oleks võimalik tagada lepingu kohane kvaliteetne töö.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
osakonnajuhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
51 923 484
kaidar.viikman@rtk.ee