



**TRANSPORDIAMET**

GRK Eesti AS  
kristjan.mand@grk.ee  
Riia 142  
50411, Tartu

Meie 11.03.2026 nr 3.2-3/26/262-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja GRK Eesti AS-i vahel on 09.03.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/262-1 riigitee nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 13.03.2026.

Ehitustööde teostamiseks on aega 6 kuud seega ehitustööde teostamise tähtpäev 13.09.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Andres Aasna  
sillainsener  
Lõuna osakonna ehituse üksus

Andres Aasna  
53231631 Andres.Aasna@transpordiamet.ee