

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS**Looduskaitseosakond****TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V141694****21. märts 2022. a.**

Leping nr. 3-6.11/2021/35

Töö teostaja Praktov OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
1402	Keeri-Karijärve puisniit	Poolloodusliku koosluse taastamistöö raie	tm	132,00 0	21,90	2 890,80
1402	Keeri-Karijärve puisniit	Poolloodusliku koosluse taastamistöö raie	tm	0,000	15,45	0,00
1402	Keeri-Karijärve puisniit	Poolloodusliku koosluse taastamistöö freesimine	ha	1,960	1 350,00	2 646,00
1401	Keeri-Karijärve aruniit	Poolloodusliku koosluse taastamistöö freesimine	objekt	1	1 550,00	1 550,00
KOKKU						7086,80

Märkused

62 tm ümarmaterjali (lehtpuu küte) ladustatud ala serva ja tuuakse kokkulepitud vahelattu. Kokkuvedu tohib teostada kuival perioodil, kui väljaveoks kasutatavalt luhaalalt on hein koristatud. 70tm hakkepuitu ja raiejäätmeid ladustatud tööala serva ja vahelattu ei tooda.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mihkel Tiido

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Piret Toovis