



TRANSPORDIAMET

AS Tariston
tariston@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Meie 14.04.2026 nr 3.2-3/26/504-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 9.04.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/504-1 Rapla maakonna kruusateede säilitusremont 2026 .

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 4.05.2026 .

Tööde teostamiseks on aega 4 kuud . Tööde teostamise tähtpäev on seega 3.09.2026 .

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Lembit-Alo Kippar
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus