

Projekt: Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Sauga-Pärnu teelõigu ehitus

Kellelt: Arto Juhansoo | 10.10.2024 12:15

Teema: RE: Ministeeriumi aruande küsimused

Kirja sisu:

Tere

Vastused küsimustele:

1. Palun arvestada meie poolt taotletud eelarve suurenemisega kogu lepingu reservi ja võimalike lisatööde ulatuses – 18 666 000 eurot koos käibemaksuga (algne abikõlblik summa oli 12 000 000 miljonit eurot)
2. Projekti näitaja ei ole muutnud - ehitatakse 2,6 km 2+2 maanteed.
3. Teostatud tööde maht on ca 55-60%. Suuremad projekteerimise/mahuvead on ületatud ja suuremaid üllatusi enam tulla ei tohiks. Tehnovõrgud on välja ehitatud ja käivad seadustamise protsessid. Uue trassi muldkeha ehitus lõpetatakse jooksva kuu sees. 2025 aastasse jääb katendi ehitus ning liikluskorralduslikud tööd.

Eeldatav objekti valmimine on august 2025

Tervitades

Arto Juhansoo

--Palun kirjuta oma kirja tekst enne eraldavat halli joont. Kõike, mis lisatakse antud tekstist allapoole, hiljem otsingus arvesse ei võeta.--

Kellelt: Kaidar Viikman

Saadetud: 02.10.2024 12:29

Teema: Ministeeriumi aruande küsimused

Tere!

Ministeerium valmistab ette investeeringute kava muudatust ja soovib saada **10. oktoobriks** järgmist infot. Palun vastata küsimustele e-toetuse postkasti kaudu.

1. Info abikõlbliku eelarve suurenemise või vähenemise kohta. (Kui on läbi viidud hankeid ning selle tulemusena on teada, et projekt läheb kallimaks või odavamaks, siis palume see info siin hanke täpsusega kirja panna. Võib lisada kirjaliku kommentaari koos summadega.)
2. Projekti näitaja tegelik prognoositav täitmine (siin palume infot, kui on teada, kas investeeringute kavas seatud näitaja saab kas üle või alataidetud, sh koos uue sihttasemega)
3. Projekti jooksva seisu kirjeldus. Mis on valmis saanud, millised takistused /probleemid on ilmnunud.

Tervitades

Kaidar Viikman

Projektkoordinaator