



OTSUS

15.05.2025

nr 11.3-1/25/2336

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmisest**

30. novembri 2022. a otsusega nr 11.2-8/1246 on rahuldatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi *toetuse saaja*) toetuse taotlus nr Kliima2.9.01.22-0289 projekti „Kohtla-Järve Lasteaia Buratino energiatõhusaks muutmine“ rahastamiseks meetme „Avaliku sektori hoonete energiatõhusus” vahenditest, muudetud 26.08.2024. a otsusega nr 11.2-54/24/997.

8. mail 2025. a on toetuse saaja edastanud avalduse projekti „Kohtla-Järve Lasteaia Buratino energiatõhusaks muutmine“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks paludes pikendada projekti lõpptähtaega kuni 31.10.2025.a.

Toetuse saaja selgituste kohaselt tekkis omanikujärelevalvel kahtlus tuletõkketsoonide osas, mille tulemusel otsustati kaasata teine ekspert täiendavaks kontrolliks. Samuti ilmnes vundamendi lahti kaevamisel, et vundament on teostatud paekivilaotisena, mitte vundamendiplokkidest nagu eeldati. Paekivilaotisest vundamendi soojustustööde ettevalmistamine (betoneerimine) ja soojustamine erinevad algsest (vundamendiplokkidest) planeeritust. Samuti tuli juurde rekonstrueerimise käigus lisatööde teostamised (kanalisatsiooni pikiprofiili ümberprojekteerimine ja tegemine, hoonesisese kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine), mis kõik lükkavad ehitustööde valmimise tähtaega hilisemaks kui algselt planeeriti.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

28. veebruari 2022. a määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 2 ja lg 4 ning § 20 alusel:

1. Rahuldada Kohtla-Järve Linnavalitsuse, registrikood 75001017, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 25. märtsi 2025. a avaldus taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks projekti nr Kliima2.9.01.22-0289 „Kohtla-Järve Lasteaia Buratino energiatõhusaks muutmine“ osas ning teha muudatused 30. novembri 2022. a otsuses nr 11.2-8/1246 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse taotluse vastavaks tunnistamine ja rahuldamine”, muudetud 26.08.2024. a otsusega nr 11.2-54/24/997, järgnevalt:

1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. detsember 2022. a – 31. oktoober 2025. a.“

1.2. Muuta otsuse punkti 9 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„9. Toetuse saaja kohustub esitama struktuuritoetuse registri kaudu aruanded kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiust projektijärgsete täisaastate kohta hiljemalt 15. veebruaril 2027. a, 15. veebruaril 2028. a ja 15. veebruaril 2029. a. Aruandes peab kajastuma minimaalselt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi mõju kasvuhoonegaaside heitkogusele võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega.“

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Eveli Laan  
5910 6849  
eveli.laan@rtk.ee