



TRANSPORDIAMET

Elektrilevi OÜ  
elektrilevi@elektrilevi.ee

16.02.2024 nr 8-1/21-262/2680-1

Roadplan OÜ  
info@roadplan.ee

**Riigitee 18240 Puskaru-Väimela km 8,033-14,856 asuva Raiste-Väimela vahelise lõigu rekonstrueerimise lepingust**

Transpordiameti ja Roadplan OÜ vahel on 31.10.2022 sõlminud lepingu nr 3.2-3/22/2271-1 „Riigitee 18240 km 8,033-14,856 lõigu ja Pautsi silla põhiprojekti koostamine (BIM)“.

Vastavalt Lepingu lisale 4 „Töö ja töö osade üleandmise ja maksegraafik“ Töö esitamise tähtaeg 27.10.2023. Tellija tellis tee ja silla projektile ekspertiisi. Ekspertiisi käigus tuvastati vastuolu tee viimasel lõigul ja sillal projekteeritud ristlõike osas.

Vastuolu kõrvaldamiseks sõlmiti Töövõtja ja Tellija vahel Lepingu muudatus 14.02.2024, mille tõttu oli vajalik Lepingu tähtaja muudatus. Muudatus on suuremahuline oli vajalik Lepingu lõpptähtaja pikendamine. Muudatuse tõttu on **Töö ja kõigi Töö osade** üleandmise lõplikuks tähtjaks **21.06.2024**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kaarel Kaine  
projektijuht  
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Kaarel Kaine  
53484214, Kaarel.Kaine@transpordiamet.ee