



## POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Sulev Rattiste  
Toolstar OÜ  
sulev@toolstar.ee

Meie 02.12.2020 nr 20-1.6/2020-1

### Vastuskiri

Politsei- ja Piirivalveameti ning Toolstar OÜ vahel on riigihanke „Multitööriistade ostmine“ (viitenumber 224345) tulemusel sõlmitud raamlepingu nr 20-2.9/21-7 alusel allkirjastatud 10.11.2020 hankeleping nr 20-1.6/1919-2 multitööriistade ja multitööriista taskute (edaspidi asjad) ostmiseks. Vastavalt hankelepingu p-le 4.1 tuleb asjad hankijale üle anda hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul lepingu allkirjastamisest, s.o hiljemalt 25.12.2020.

Toolstar OÜ on Politsei- ja Piirivalveametit 23.11.2020 edastatud kirjas teavitanud, et Toolstar OÜ ei suuda hankelepingut kokkulepitud ajaks täita ning palub pikendada lepingu täitmist, kuna tootja (Leatherman Inc) tootmisahel on 2-3 kuu võrra nihkunud seoses COVID-19 viiruse levikuga. Toolstar OÜ on oma teate juurde lisanud Leatherman Europe GmbH e-kirja, milles tootja informeerib, et tehase töö on COVID-19 viiruse leviku tõttu alates kevadest olnud häiritud ning tehas on 2-3 kuud multitööriistade tootmisprotsessist maas.

Võlaõigusseaduse § 114 lg 1 sätestab, et kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja anda võlgnikule kohustuse täitmiseks täiendava mõistliku tähtaja.

Kuna Toolstar OÜ on Politsei- ja Piirivalveametit teavitanud, et asjade üleandmine viibib ning Politsei- ja Piirivalveametil on võlaõigusseadusest tulenevalt õigus anda Toolstar OÜ-le täiendav mõistlik tähtaeg kohustuste täitmiseks ning tuginedes võlaõigusseaduse §-s 6 kehtestatud hea usu põhimõttele, annab Politsei- ja Piirivalveamet VÕS § 114 lg 1 tähenduses täiendava tähtaja ja kohustab Toolstar OÜ-d asjad üle andma hiljemalt 26.02.2021.

Täiendava tähtaja andmine ei vabasta võlgnikku vastutusest kohustuse rikkumise eest.

### Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristo Lensment  
politseimajor  
administratsioon, logistikabüroo, haldustalitus  
talituse juht

Käthlyn Salk, 6191239, kathlyn.salk@politsei.ee