



Pr Maret Maripuu
Sotsiaalkindlustusamet

21.08.2026 nr 14-13.6/300-1

Projekti “Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine” 2026. aasta I poolaasta seirearuande hinnangu andmine ja hoiatuse tegemine

Siseministeerium on läbi vaadanud 21. detsembril 2023. a sõlmitud partnerluslepingu nr 14-13.6/32-1 (edaspidi *partnerlusleping*) raames partneri Sotsiaalkindlustusamet esitatud 2026. aasta I poolaasta seirearuande.

Projekti “Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine” tegevuse 2.1. „Spetsialistide koostöömudel „Ringist välja“ keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks“ eesmärgiks on keskmise ja kõrge riskiga noorte toetamine.

Partnerluslepingu punkti 7.16 kohaselt on Sotsiaalkindlustusameti kohustuseks laiendada „Ringist välja“ koostöömudeliga vähemalt kuueteistkümnesse kohalikku omavalitsusse ning toetada tegevuse raames vähemalt 420 keskmise või kõrge riskikäitumisega noort eesmärgiga vähendada nende riskikäitumist.

Vastavalt partnerluslepingule on planeeritud tegevusse kaasata:

- 2024. aastal 42 noort,
- 2025. aastal 84 noort,
- 2026. aastal 126 noort,
- 2027. aastal 168 noort.

Tegevusaruande järgi on „Ringist välja“ teenusesse suunatud 2024. aastal 53 noort ja 2025. aastal 56 noort. Seega oli 2025. aasta lõpuks teenusesse kaasatud kokku 109 noort, mis jääb 17 noore võrra (13%) alla partnerluslepingus kavandatud kumulatiivsele sihttasemele (126 noort).

2026. aasta projekti tegevuskava kohaselt on vahe-eesmärgiks 100 uue noore teenusesse sisenemine. Nimetatud eesmärki vähendati Sotsiaalkindlustusameti ettepanekul esialgselt kavandatud 126 noore tasemelt 26 noore võrra.

2026. aasta I poolaasta seirearuande kohaselt on teenusesse sisenenud 11 uut noort. Poolaasta eesmärgina arvestatud 50 uuest noorest moodustab see ainult 22%.

Esitatud andmete põhjal esineb oluline mahajäämus kokkulepitud tulemusnäitajate saavutamisel ning on tekkinud märkimisväärne risk, et partnerluslepingu punktis 7.16 sätestatud sihttaset ei saavutata projekti lõpuks.

Tulenevalt eeltoodust teeb Siseministeerium partnerluslepingu punkti 15.7 alusel Sotsiaalkindlustusametile **hoiatuse** seoses partnerluslepingu punktis 7.16 sätestatud kohustuste täitmisel ilmnenu märgimisväärsel mahajäämuse ning riskiga jätta kokkulepitud tulemusnäitajad projekti tähtjaks saavutamata.

Siseministeerium ootab, et Sotsiaalkindlustusamet kavandab 2026. aasta II poolaastal täiendavad tegevused, et tuge ja teenust saaksid võimalikult paljud noored ning partnerluslepingus kokkulepitud tulemusnäitaja täidetakse.

Siseministeerium palub Sotsiaalkindlustusametil **hiljemalt 31. augustiks 2026** esitada tegevuskava, milles kirjeldatakse täiendavaid meetmeid ja tegevusi kokkulepitud tulemusnäitajate tähtaegseks saavutamiseks ning mahajäämuse vähendamiseks. Siseministeerium ootab Sotsiaalkindlustusametilt igakuiselt kalendrikuu viiendaks kuupäevaks kirjalikult tulemusnäitajate saavutamise vahearuandlust.

Siseministeerium hindab mahajäämuse vähendamiseks koostatud tegevuskava täitmist ja tulemusnäitajate saavutamist seisuga **30. november 2026.a.** Kui hinnangu andmise ajaks ei ole võetud piisavaid meetmeid mahajäämuse vähendamiseks või ei esine põhjendatud alust eeldada partnerluslepingus sätestatud eesmärkide saavutamist, võib Siseministeerium partnerluslepingu punkti 6.4 alusel lugeda osa 2026. aasta IV kvartalis tekkinud otsestest personalikuludest mitteabikõlblikuks.

Siseministeerium ootab, et Sotsiaalkindlustusamet esitab koos vastusega käesolevale hoiatusele mahajäämuse vähendamiseks koostatud tegevuskava, mis võimaldaks kõrvaldada tekkinud mahajäämuse ning tagada partnerluslepingu punktis 7.16 sätestatud tulemuste saavutamise. Siseministeerium näeb ühe võimaliku lahendusena projekti tegevuste ümberkavandamist ja elluviimisperioodi pikendamist kuni 30. juunini 2028 olemasolevate kasutamata vahendite arvelt.

Lisaks teeb Siseministeerium Sotsiaalkindlustusametile ettepaneku hinnata projekti tegevuste, eelarve ja ajakava ümberkorraldamise võimalusi eesmärgiga suurendada projekti mõju ning parandada tulemusnäitajate saavutamist. Sealhulgas palub Siseministeerium kaaluda võimalust suunata kasutamata jäävad vahendid tegevuste jätkamiseks pikema perioodi jooksul ning hinnata, kas see võimaldaks toetada suuremat hulka keskmise või kõrge riskikäitumisega noori ja suurendada partnerluslepingus kokkulepitud tulemusnäitajate saavutamise tõenäosust.

Juhul kui analüüsi tulemusel peetakse otstarbekaks „Ringist välja“ tegevuste elluviimise perioodi pikendamist kuni 30. juunini 2028, eeldab see poolte kokkulepet, partnerluslepingu muutmist ning vajadusel muude asjakohaste õiguslike aluste muutmist.

Juhul kui Sotsiaalkindlustusamet ei pea tegevusaja pikendamist otstarbekaks või ei esita veenvat tegevuskava tulemusnäitajate saavutamiseks, siis alternatiivse võimalusena teeb Siseministeerium ettepaneku seoses tulemusnäitajate mittenõuetekohase täitmisega, vähendada projekti tegevuse 2.1 „Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamisel“ Sotsiaalkindlustusameti toetuse summat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Miilits
kantsler

Anneli Liblik 6125038 anneli.liblik@siseministeerium.ee